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Voorwoord 

 

Voor u ligt een onderzoeksrapport dat tot stand is gekomen middels een zelfstandig uitgevoerd 
afstudeeronderzoek, ter afsluiting van de Master Vastgoedkunde aan de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De keuze voor dit onderzoeksonderwerp komt 
voort uit mijn persoonlijke belangstelling voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling in het algemeen en 
herbestemming van bijzondere objecten in het bijzonder. 
 
Doel van dit onderzoek is het analyseren en beschrijven van het proces dat leidt tot een succesvolle 
herbestemming van industrieel erfgoed binnen het plangebied van een binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling. Een dergelijke grootschalige ingreep in de fysieke leefomgeving wordt 
doorgaans gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen publieke-  en private partijen. Binnen 
deze zogenaamde PPS-constructie dient men (overheid en marktpartij(en)) met de nodige creativiteit 
een nieuwe gebruiksfunctie te realiseren.  Een juiste afweging tussen ambitie en realiteit blijkt in de 
praktijk een lastige opgave. 
 
De wisselwerking tussen de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling enerzijds en het te behouden 
industriële erfgoed anderzijds, vormt de aanleiding van dit onderzoek. Vormt de aanwezigheid van 
erfgoed een rem op de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, of is er juist sprake van synergie? 
 
Bij dit zelfstandige onderzoek ben ik vanuit de Rijksuniversiteit Groningen begeleid door dr. P. Groote 
en in de aanloop daarvan door prof. dr. E.F. Nozeman. Bij deze wil ik hen danken voor de 
ondersteuning, de benodigde aanwijzingen en de opbouwende commentaren. Ook de personen die 
mij in interviews een kijkje in de keuken van de praktijk gunden ben ik dank verschuldigd. Deze 
gesprekken hebben mij diverse nieuwe inzichten opgeleverd en een realistische blik op het 
onderwerp van dit onderzoek gegeven. 
 
Last but not least, wil ik de mensen uit mijn directe omgeving bedanken voor hun steun. 
Aangrijpende gebeurtenissen thuis hebben er voor gezorgd dat mijn afstuderen in een roerige tijd 
heeft plaatsgevonden. Ik wil mijn vader, moeder en Lia bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun 
en met name hun geduld.  
 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit onderzoeksrapport. 
 
 
Voorst, juni 2011 
 
 
René Franken 
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Samenvatting 

De industrialisatie die in Nederland gedurende de 2e helft van de 19e eeuw op gang is gekomen, heeft 
ervoor gezorgd dat momenteel onbruikbare industriële bebouwing, onderdeel is geworden van 
binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Door oorspronkelijke situering aan spoor-en rijwegen en 
door stedelijke bebouwing naderhand, liggen deze terreinen vaak op een centrale en goed 
bereikbare plek binnen de stadsgrenzen. De markante manier van bouwen uit die periode en de 
sterke band met de ontstaansgeschiedenis van een stad zorgen in veel gevallen voor een breed 
gedragen wens om het industriële erfgoed te behouden. Herbestemming hiervan wordt dan in veel 
gevallen als onderdeel opgenomen in een omvangrijke binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.  

Om te weten te komen hoe beide ingrepen in de fysieke leefomgeving  zich tot elkaar verhouden, is 
bekeken in welke mate beide processen overeenkomsten hebben. Hoofdvraag van dit rapport is of 
de aanwezigheid van erfgoed een obstakel vormt binnen het plangebied, of dat juist synergie is te 
behalen? De aanpak van zulke omvangrijke en langdurige opgaven worden in bijna alle gevallen 
uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen overheid en marktpartijen. Deze publiek-private 
samenwerking hanteert een binnen de vastgoedmarkt bekend principe van ontwikkeling. Via de 
achtereenvolgende fasen van initiatie, haalbaarheid, realisatie en exploitatie wordt een 
binnenstedelijk gebied in doorgaans 15 tot 20 jaar tijd getransformeerd naar het beoogde resultaat. 

Het beleidskader omtrent ruimtelijke ontwikkelingen is van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. 
Sinds juli 2008 kan daarvoor worden teruggevallen op de Grondexploitatiewet (GREX). Die wet 
verduidelijkt de rol van gemeente en marktpartijen bij locatieontwikkelingen en de bijbehorende 
grondexploitatie. Er wordt binnen die wet ruimte geboden voor kostenverhaal en verevening om tot 
een eerlijke verdeling van kosten en baten te komen. Het overhevelen van baten uit rendabele 
plandelen naar onrendabele plandelen, zou een mogelijkheid kunnen bieden voor industrieel 
erfgoed. De extra kosten van renovatie en aanpassing aan huidige gebruiksmaatstaven zorgen 
namelijk veelal voor een onrendabele top bij de exploitatie van herbestemd industrieel erfgoed. Of 
dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurt, of dat een subsidiestroom onmisbaar blijkt, is door 
middel van een meervoudige casestudy en bijbehorende vraaggesprekken met ervaringsdeskundigen 
uit zowel de publieke als private sector, getoetst. 

Om tot een goede vergelijking te kunnen komen zijn verschillende projecten binnen Nederland op 
diverse criteria beoordeeld. Daarbij zijn uiteindelijk Strijp-S in Eindhoven, Hart van Zuid in Hengelo en 
De Spoorzone in Tilburg als casussen geselecteerd. Na deskresearch is de nodige informatie omtrent 
de aanloopfasen naar voren gekomen. De drie projecten zijn min of meer in dezelfde periode 
geïnitieerd (nu circa 10 jaar geleden), echter het proces naderhand heeft gezorgd voor een verschil in 
voortgang tot op heden tussen de projecten. De ervaringen uit de praktijk hebben een goed beeld 
opgeleverd van de aanpak van dergelijke grootschalige binnenstedelijke herstructureringen.  

Uit die praktijkervaring is gebleken dat de theoretische mogelijkheid van verevening niet op die 
zuivere manier wordt toegepast. Het gezamenlijk opstellen van een integrale begroting zorgt echter 
wel voor een gecombineerde/gezamenlijke haalbaarheid. Om het erfgoed te kunnen hergebruiken 
wordt doorgaans dankbaar gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden. Die investering door de 
overheid (Gemeente/Provincie/Rijk) wordt enigszins gerechtvaardigd door de waardecreatie die ten 
goede komt aan het hele gebied.  
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De daardoor hogere opbrengst uit de grondexploitatie moet zodoende kunnen zorgen voor 
rendement/terug-verdiensten op die investering. Het is juist die waardecreatie waar de partijen op 
sturen bij herbestemming binnen een gebiedsontwikkeling. Om een waarde te hangen aan die 
bijdrage van het erfgoed aan het uiteindelijke gebiedsresultaat, is lastig. Een belevingswaarde laat 
zich nou eenmaal moeilijk in cijfers uitdrukken.  

Maar het is juist die belevingswaarde die zorgt voor draagvlak binnen de gemeenschap om dergelijke 
sporen uit hun verleden te kunnen behouden. Een stad ontleent veel van haar ontwikkeling en 
identiteit aan de industrialisatie die er heeft plaats gevonden. In veel gevallen heeft dit ervoor 
gezorgd dat het erfgoed een monumentale status heeft gekregen, waardoor het tegen sloop en/of 
drastische wijzigingen beschermd is. Een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) kan in 
dergelijke gevallen inzichtelijk maken wat de voor- en nadelen zijn van een investering (subsidie van 
de overheid) voor de gehele maatschappij. De ervaringen uit het case-onderzoek zijn dat draagvlak 
binnen de lokale bevolking vaak voldoende aanwezig is. Veel mensen uit de gemeenschap zijn direct 
of indirect gelieerd (geweest) aan de plaatselijke industrie, waardoor behoud door 
functieverandering van het aanwezige industriële erfgoed vaak op veel steun kan rekenen. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de huidige economische omstandigheden aanzienlijke invloed 
hebben (gehad) op het verloop van de verschillende projecten. De financiële malaise en stagnatie op 
de woningmarkt zorgen voor grote druk op de begrotingen. Men zou kunnen stellen dat 
oorspronkelijke ambities hard zijn ingehaald door de huidige realiteit. Programmering van 
bouwvolumes en behoefte aan functies zijn de sinds de economische crisis sterk aan verandering 
onderhevig. Sowieso maakt de lange doorlooptijd van deze projecten, een prognose van behoeften 
van woonconsumenten en bedrijfshuisvesting op die lange termijn lastig te bepalen. Daarnaast stuit 
financiële steun vanuit de overheid, tijdens economische tegenwind vanzelfsprekend op meer 
weerstand dan gedurende economisch betere tijden. De prioriteit van overheidsuitgaven liggen in 
die lastige tijden nu eenmaal niet bij het ‘redden’ van een oud gebouw. 

Wat betreft de onderzochte casussen voelen ook zij ontegenzeggelijk de gevolgen van de 
economische tegenwind. Het sowieso al benodigde geduld bij deze projecten, wordt zodoende extra 
op de proef gesteld. De financiële armslag van de grote marktpartijen en het stabiele karakter van de 
publieke partij biedt daarbij enige houvast, maar dat dergelijke projecten in de huidige situatie op 
een andere manier zouden worden aangepakt mag geen verrassing heten. Een aangepaste 
programmering van bouwvolumes, een meer gefaseerde aanpak en een meer realistische blik op 
toekomstige opbrengsten moeten zorgen voor de benodigde voortgang en vooruitzichten van 
bestaande projecten in de huidige marktomstandigheden. 

Een toenemende belangstelling van bedrijven voor duurzame huisvesting biedt echter perspectief 
voor herbestemming van (industriële) gebouwen. Gekoppeld aan initiatieven voor ‘groene’ 
energievoorzieningen binnen een gebiedsontwikkeling, zorgt dat ervoor dat bedrijven en instanties 
zich graag identificeren met deze maatschappelijk-verantwoorde manier van huisvesting. In sommige 
gevallen zorgt dat ervoor dat herbestemming van industrieel erfgoed voor marktpartijen als 
zelfstandige business-case is te realiseren. Dat sterkt de gedachte dat industriële parels uit het 
verleden de moeite waard zijn om behoud door functieverandering te stimuleren. Dat planmatige 
samenhang met een omliggende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling daarbij synergetische 
voordelen biedt, beantwoordt de hoofdvraag van dit onderzoeksrapport. 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 
 
In het eerste hoofdstuk van dit onderzoeksrapport wordt de opzet van het onderzoek uiteengezet. 
Na beschrijving van de aanleiding van dit onderzoek zal de probleem-, doel- en vraagstelling nader 
worden toegelicht. Ook het begrippenkader en de afbakening van het onderzoeksgebied verdient 
hier de nodige aandacht. Als laatste deel van dit hoofdstuk zullen de methodologie en de diverse 
onderzoeksonderdelen worden beschreven.  

 
§ 1.1 Aanleiding onderzoek 

De gebouwde omgeving in Nederland is rijk voorzien van cultureel waardevol erfgoed. Deze objecten 
zijn overblijfselen van vroegere tijden op zich, of dragen gezamenlijk de bouwtechnische kenmerken 
uit het verleden. Ook wordt er in de loop der tijd ‘nieuw’ erfgoed aan dat bestand toegevoegd. Zo is 
er recentelijk veel aandacht ontstaan voor architectuur uit de ‘wederopbouwperiode’ (1940-1958). In 
2007 heeft minister Plasterk van OCW een lijst van 100 objecten samengesteld welke kenmerkend 
zijn voor de architectuur uit die tijd. De eerste objecten van deze lijst zijn inmiddels officieel 
beschermd. De komende tijd worden ook de resterende objecten van deze lijst als rijksmonument 
aangewezen. Kenmerkende gebouwen van (ver) voor deze tijd genieten, gezien hun leeftijd en 
uitstraling, vaak al een beschermde status. Het reeds bestaande omvangrijke bestand van gebouwd 
erfgoed, plus de huidige én toekomstige aanvullingen, maken erfgoed tot een wezenlijk onderdeel 
van de vastgoedmarkt in het algemeen. Tekenend voor deze bewustwording is het nieuw intredend 
beleidskader Modernisering Monumentenzorg (MoMo) dat momenteel wordt ontworpen en wat 
moet leiden tot een nieuwe Monumentenwet in 2011. De moderniseringsplannen zijn in 2009 in de 
Tweede Kamer goedgekeurd en bestaan uit 3 belangrijke pijlers, welke stuk voor stuk aan de orde 
zullen komen in dit onderzoeksrapport, te weten; 
 

* Cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening. 

* Krachtiger en eenvoudiger regels. 

* Bevorderen van herbestemming van monumenten die hun functie verliezen. 

 
Erfgoed is er in vele soorten en maten. Bij oorspronkelijke functies, kan men bijvoorbeeld in 
industriële, agrarische, militaire maar ook de religieuze richting denken. Veel van deze gebouwen 
verliezen in de loop der tijd hun oorspronkelijk beoogde functionaliteit. Door fysieke veroudering of 
technologische ontwikkelingen komt een dergelijk object zonder gebruiker, leeg te staan. Veel van 
deze gebouwen vormen een beeldbepalend element in de omgeving, of zijn op zichzelf een 
toonbeeld van een kenmerkende bouwstijl. De karakteristieke uitstraling draagt er in belangrijke 
mate aan bij, dat men in meer of mindere mate gehecht is geraakt aan het object, of de invloed 
daarvan op de sfeer van de leefomgeving. 

Door de huidige aandacht voor stedelijke vernieuwing en door het toenemende gebrek aan ruimte, 
komt herbestemming van leegstaand vastgoed binnen de stadsgrenzen of in de nabijheid daarvan, 
veelvuldig aan de orde.  
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Focus van dit onderzoeksrapport ligt daarom op het samenspel van herbestemming van industrieel 
erfgoed enerzijds en een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling anderzijds. Omdat leegstaand 
vastgoed doorgaans wordt ervaren als een doorn in het oog, is vervanging (sloop) vaak de eerste en 
enige optie die bij betrokkenen opkomt. Maar in het geval van een bijzonder karakter, een 
maatschappelijk belang en/of een beeldbepalende uitstraling (erfgoed), geniet herbestemming sterk 
de voorkeur. Zodoende kan de algemene perceptie aanleiding zijn om de mogelijkheden tot 
herbestemming dan wel functieverandering te onderzoeken.  

 
Draagvlak vanuit de directe omgeving, is in veel gevallen essentieel maar helaas niet altijd aanwezig. 
Wanneer een object niet de genoemde beeldbepalende uitstraling heeft, maar slechts een toonbeeld 
van een bijzondere bouwstijl is, zal herbestemming logischerwijze meer weerstand oproepen.  

Om bij dergelijke situaties toch herbestemming onder de aandacht te krijgen, is vaak een 
buitensporige inspanning van bepaalde personen of instanties vereist. Verderop in dit onderzoek zal 
deze “Fou” (lees: gek) aan de hand van het 6F-model van het Projectbureau Industrieel Erfgoed uit 
1995 nader worden beschreven. Deze rol is in de meeste gevallen toebedeeld aan de initiatiefnemer, 
vaak actief als ontwikkelaar. Vrijwel alle succesvol verlopen projecten zijn geïnitieerd, gecoördineerd 
en geleid door één enkel bevlogen persoon, die al zijn krachten aan het project wijdt (Buck 
Consultants International, 2004. p8). Het zou mooi zijn wanneer deze inspanningen in de toekomst 
met minder gefronste wenkbrauwen worden geconfronteerd. Want wat is weggegooid, komt nu 
eenmaal nooit meer terug! 

 

§ 1. 2 Afbakening onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op industrieel erfgoed. Aansprekende factoren omtrent deze oud-industriële 
objecten, zijn o.a. de ligging en omvang, de doorgaans unieke bouwstijlen en de uiteenlopende 
herbestemmingsmogelijkheden. Gezien de geografische ligging en de vaak aanzienlijke omvang van 
dergelijk erfgoed, wordt hedendaagse herbestemming steeds vaker in een gebiedsgerichte aanpak 
opgenomen (Buitelaar, 2008). Van oudsher is industrieel erfgoed veelal gesitueerd aan de buitenrand 
van dichtbevolkte gebieden, of direct gelegen aan waterwegen. Door stedelijke expansie naderhand, 
zijn veel van deze objecten door woningbouw omgeven (Sijbers, 2009 p.7). De ligging en omvang 
zorgen ervoor dat dergelijke locaties zéér interessant zijn voor binnenstedelijke herontwikkelingen 
(Buitelaar, 2008). Ook huidige en toekomstige uitbreidingsgebieden rondom steden zorgen ervoor 
dat industrieel erfgoed steeds vaker betrokken raakt bij stedelijke vernieuwing. Interessant om te 
weten is welke rol herbestemming van dergelijke objecten speelt bij een gebiedsgerichte aanpak, nu 
én in de toekomst... 
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§ 1.3 Probleem-, doel- en vraagstelling 

Behoud door functieverandering is creatief gezien, een van de meest uitdagende vormen van 
vastgoedontwikkeling. Een dergelijke ingreep is gewenst in het geval van een beeldbepalende 
uitstraling en/of unieke kenmerkende eigenschappen van een bepaald object. De wens tot behoud 
komt voort uit langdurige leegstand dan wel veroudering/verval van een gebouw. Rond leegstaand 
vastgoed in het algemeen en die van industrieel erfgoed in het bijzonder, heerst een sfeer van ‘sta in 
de weg’. Tegen hergebruik wordt opgekeken als een veelal kansloze missie, waarbij obstakels soms 
worden overschat, maar veel vaker, potentie wordt onderschat. De extra investeringen, vaak langere 
bouwtijd en de angst om met een verouderde uitstraling te blijven zitten, zijn voor veel betrokkenen 
aanleiding om zich (vaak op voorhand) tegen herbestemmingsplannen te keren. Dat een 
gerenoveerd object min of meer als ‘herboren’, juist van sterke toegevoegde waarde voor een 
omgeving kan zijn, wordt dan vaak vergeten. 

 
De recente aandacht voor binnenstedelijke herontwikkeling én het besef van (culturele) waarde van 
industrieel erfgoed zorgt ervoor dat herbestemming steeds vaker onderdeel uitmaakt van een 
gebiedsgerichte aanpak. Interessant in dat opzicht is, welke rol het industriële erfgoed speelt in dat 
samenspel. Vormt het te behouden object een rem op ontwikkelingen, of fungeert het juist als 
aanjager van het grotere geheel?  

Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzichten omtrent factoren die industrieel 
erfgoed inbrengen bij een gebiedsgerichte stedelijke herontwikkeling. Heeft een dergelijk object 
aantrekkingskracht op ontwikkelaars, of heeft juist de keerzijde de overhand? In veel bestaande 
literatuur wordt nader ingegaan op het herbestemmingsproces en bijbehorende casussen. Echter, de 
rol in de hedendaagse ontwikkelingsplanologie is daarbij veelal onderbelicht. Liggen daar misschien 
kansen om het hergebruik van industrieel erfgoed te bevorderen? 

 
De centrale vraag van dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd;  

Welke rol speelt herbestemming van industrieel erfgoed in de hedendaagse aandacht voor 
binnenstedelijke herstructurering? Vormt de aanwezigheid van industrieel erfgoed een obstakel, of 
is er bij een bepaalde aanpak juist sprake van synergie? 

 
 

p 

 
 
 
 
 
 
Om deze centrale vraagstelling gestructureerd te beantwoorden, zal onderzoek worden verricht aan 
de hand van de onderstaande onderzoeksvragen; 
 

Probleemstelling; 

Industrieel erfgoed wordt vaak ervaren als sta-in-de-weg, waarbij obstakels soms worden overschat 
maar veel vaker, potentie als katalysator bij binnenstedelijke herstructurering, wordt onderschat.  

Centrale vraag; 

Welke rol speelt herbestemming van industrieel erfgoed bij binnenstedelijke herstructurering, 
kunnen zij elkaar in de vorm van een integrale gebiedsontwikkeling versterken, waar liggen 
mogelijkheden? 
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 Waar bevinden zich de raakvlakken aangaande herbestemming en gebiedsontwikkeling? 
 
 Hoe komen dergelijke ruimtelijke ingrepen (al dan niet gelijktijdig) tot wasdom?  

 
 Op welke wijze zouden beide feitelijke ingrepen van elkaar kunnen profiteren? 
 
 Welke relevante voorbeelden zijn er van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in combinatie 

met herbestemming van industrieel erfgoed? 
 
 Wat zijn de ervaringen van praktijkdeskundigen op dit gebied? 
 
 Leidt  die praktijkconsultatie tot een algemeen toepasbare theoretische assumptie? 

 
 
§ 1.4 Onderzoeksmethodiek 

Om bovenstaande onderzoeksvragen gedegen te beantwoorden zijn de volgende 
onderzoeksmethoden gehanteerd. Om het eerste deel van het onderzoek vorm te geven, is door 
middel van literatuurstudie het theoretisch kader bepaalt. Gedurende dit literatuuronderzoek is niet 
alleen literatuur geanalyseerd, ook bestaand eerder uitgevoerd onderzoek is daarbij onderzocht. Om 
op voorhand overzicht te scheppen in het onderzoeksgebied, is in dit gedeelte aan de hand van de 
literatuurstudie een heldere begripsomschrijving  geformuleerd. Door dit exploratieve karakter van 
het literatuuronderzoek, heeft de theoretische achtergrond van dit onderzoek als basis gediend voor 
de vervolgstappen van dit onderzoek.  

De volgende stap betrof het empirische onderzoek. Het empirische deel omvat deskresearch waarin 
reeds uitgevoerde projecten zijn beschreven en deze werden na analyse hiervan op meerdere 
punten vergeleken. Om de bevindingen uit deze meervoudige casestudy vervolgens te toetsen aan 
de praktijk is een koppeling met het werkveld gecreëerd door middel van interviews met 
ervaringsdeskundigen. Om hierbij een zo objectief mogelijk resultaat te behalen, zijn personen uit de 
verschillende disciplines benaderd. Deze verschillende methodieken hebben uiteindelijk geresulteerd 
in het antwoord op de vraag of er generaliseerbare uitkomsten zijn?  

 

§ 1.5 Leeswijzer 

Dit afstudeeronderzoek is gevormd aan de hand van de methodieken zoals deze in de vorige 
paragraaf zijn beschreven. Verslaglegging hiervan is in deze scriptie aan de hand van de verschillende 
hoofdstukken vormgegeven. Na de inleiding in het eerste hoofdstuk, werden onderliggende theorie 
en de bijbehorende onderzoeksonderwerpen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 nader beschreven. Naar 
aanleiding daarvan vond er selectie en analyse van relevante casussen plaats. Deze 
praktijkvoorbeelden zijn in hoofdstuk 5 behandeld. In vervolg op de casestudy zijn personen/partijen 
geselecteerd, welke een bijdrage leveren aan beantwoording van de onderzoeksvragen, dan wel 
aanleiding gaven tot nieuwe inzichten. Resultaten van deze onderzoekswerkzaamheden worden 
beschreven in hoofdstuk 6. Het laatste deel van dit onderzoeksrapport, hoofdstuk 7 bestaat uit een 
verslag van bevindingen en samenvattende conclusies.   
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Hoofdstuk 2  Theoretisch kader 
 
 
In dit tweede hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van dit onderzoek nader beschreven. In 
algemene zin worden de onderzoeksobjecten gedefinieerd aan de hand van relevante literatuur en 
bestaand onderzoek omtrent dit onderwerp. Om de onderzoeksonderwerpen in een vroeg stadium 
helder te plaatsen wordt aan het begin van dit hoofdstuk een begripsomschrijving gegeven. 

 

2.1 Erfgoed 

Erfgoed is een begrip dat voor diverse uiteenlopende verschijningsvormen wordt gebruikt. Dit kan 
zowel tastbaar (o.a. landschappen, natuur, monumenten, kunstvoorwerpen), als ontastbaar (o.a. 
gebruiken, activiteiten, taal). Het industriële erfgoed dat in dit onderzoek wordt beschreven maakt 
deel uit van het gebouwde culturele erfgoed. Onderstaande definitie van Ashworth & Tunbridge 
(1999 p. 105) geeft een goede weergave van wat heritage (erfgoed) is en betekend; 

 

“Heritage is the contemporary usage of a past and is consciously shaped from history, 
its survivals and memories, in response to current needs for it.” 

 
 Bron: Ashworth & Tunbridge, 1999 (p.105) 

 

Kenmerkend voor erfgoed in het algemeen is dat het cultuurhistorisch gezien waardevol is en 
daardoor aanleiding geeft tot behoud ervan. Die waardering komt voort uit de leeftijd van een object 
en/of kenmerkende eigenschappen, die in meer of mindere mate als zeldzaam worden beschouwd. 

Verderop geven Ashworth en Howard (1999) een minder concrete definitie van erfgoed. Zij stellen 
dat erfgoed eigenlijk alles is dat iemand wil redden, behouden of verzamelen. Echter, als 
kanttekening daarbij stellen ze dat door gebruik van deze definitie bijna alles kan worden beschouwd 
als erfgoed.  

In die beschrijving schuilt inderdaad het gevaar dat de meest uiteenlopende items als erfgoed 
kunnen worden beschouwd. Het subject van dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op de 
cultuurhistorische waarde van gebouwd erfgoed. Dit erfgoed is op zichzelf bijzonder, of draagt bij 
aan een cultuurhistorisch waardevolle omgeving.  

 
“Erfgoed biedt kansen om het verleden -soms heel tastbaar- te ervaren” 

 

Uit: beleidsplan 2008-2012 Erfgoed Nederland. 
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Die waardering voor de gebouwde omgeving wordt gevormd door de mens, die in de loop der tijd 
een waarde toekent aan een afzonderlijk object, of een omgeving in zijn algemeenheid.  

 

Zo zien we dat de factor ‘(leef)tijd’ en 
een bepaalde ‘identiteit’ ingrediënten 
zijn voor een algemeen begrip als 
erfgoed.  

In figuur 2.1 wordt het samenspel van 
omgeving en object vergeleken met 
de dna-structuur van de mens, 
waarbij fysiek uiterlijk en het karakter 
afhankelijk zijn van de groei die de 
drager heeft doorgemaakt. (Meier, 
2009) 

Zo is te zien dat meerdere 
gebiedseigenschappen (genen) 
bijdragen aan het geheel (dna) van 
wat men als cultuurhistorisch 
waardevol beschouwd. 
 

Figuur 2.1  DNA van erfgoed, uit OPPS – gebiedstransformatie is mensenwerk. 

 

2. 2 De industriële variant 

Objecten die worden gerekend tot het industriële erfgoed, hebben vaak een historie die teruggaat 
tot aan de industriële revolutie. In Nederland kwam deze beweging van industrialisatie rond 1895 
langzaam op gang en zette in bepaalde regio’s gestaag door tot 1920 (Nijhof, 1978). Deze industriële 
ontwikkelingen kwamen in Nederland later tot wasdom dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland. Dit verschil is te verklaren doordat de Nederlandse bedrijvigheid tot die tijd sterk 
gericht was op het gebied van handel, landbouw, scheepvaart en meer kleinschalige ambachten. 
Door de afwezigheid van delfstoffen en de focus op de genoemde activiteiten was hier de behoefte 
aan geautomatiseerde productie simpelweg niet zo groot als in de ons omringende landen. 

Pas vanaf de periode na 1920 zette in Nederland de opkomst van industriële activiteiten door. Mede 
ingegeven door opkomst van de mijnbouw, welke noodzakelijk werd in verband met de zelfstandige 
productie van kolen ten behoeve van de energievoorziening tijdens de Eerste Wereldoorlog. (Sauter, 
2007) Door de oprichting en ingebruikname van de Hoogovens in IJmuiden, tussen 1918 en 1920, 
werd men in de staalproductie minder afhankelijk van import uit het buitenland. Enerzijds was deze 
oprichting een teken van industrialisatie binnen Nederland, anderzijds voorzag het ook in een 
belangrijke voorwaarde voor die industrialisering van productiemethoden in Nederland.  



Pagina |7 
 

Door de automatisering en schaalvergroting van de productieprocessen, ontstond er behoefte aan 
grotere bedrijfsgebouwen. Het gebruik van staal bood daarin oplossingen die tot dan toe, door 
toepassing van traditionele materialen als hout en baksteen, onmogelijk waren. Zodoende werd staal 
onder andere gebruikt om grotere dakoverspanningen mogelijk te maken, en in de vorm van 
wapening als toevoeging aan beton, om te voorzien in de behoefte aan grootschalig vloeroppervlak 
(Schulte, 1994). In deze verandering schuilt een belangrijke oorzaak van de huidige specifieke 
bruikbaarheid van dergelijke gebouwen. Door de kenmerkende eigenschappen en de op de gebruiker 
toegespitste ontwerpen, is een later (her)gebruik door een andere dan de oorspronkelijke gebruiker, 
vaak moeizaam te realiseren. 

 

2. 3 Functieverlies 

De schaalvergroting van industriële bedrijfsactiviteiten heeft in Nederland doorgezet tot ongeveer 
1960. Vanaf die tijd is de behoefte aan de gebouwen, die ontstaan zijn tijdens de eerder beschreven 
industrialisatie binnen Nederland, sterk afgenomen. Deze zogenaamde ‘de-industrialisatie’ heeft 
meerdere oorzaken, waarbij diverse factoren een rol hebben gespeeld. De betreffende factoren zijn 
als volgt te categoriseren (Hol e.a.,2004):  

 

 Technisch:  
Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat klassieke productiemethoden aan 
concurrentiekracht verliezen. Aanpassingen aan het productieproces kunnen zodoende dermate 
ingrijpend zijn, dat het gebouw haar functie verliest. 
 

 Economisch: 
Veranderingen in het economische verkeer leiden tot gewijzigde productiemiddelen. De 
overgang van een industriële samenleving naar een dienstverlenende-economie heeft er toe 
geleid dat vele industriële gebouw/complexen als overbodig worden beschouwd. 

 
 Financieel: 

Hoge exploitatiekosten van een verouderd gebouw zorgen er in bepaalde gevallen voor dat 
vervanging financieel aantrekkelijker is dan behoud en aanpassing van een oorspronkelijk 
gebouw. Daarnaast is faillissement van een gebruiker een financiële oorzaak die kan leiden tot 
leegstand. 
 

 Ruimtelijk:  
Ruimtelijke factoren die een rol spelen bij functieverlies en leegstand van een industrieel gebouw 
komen voort uit de geografische ligging en/of veranderingen in de directe omgeving. Te denken 
valt aan de ligging ten opzichte van de afzetmarkt en grondstoffen. Ook milieu-ruimteconflicten 
kunnen er voor zorgen dat bepaalde functies niet op hun oorspronkelijke locatie kunnen 
voortbestaan (Nelissen, 1999). 

 

 

Uit: Nieuwe wijn in oude zakken, Hol e.a. 2004 
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Dit functieverlies heeft in veel gevallen leegstand tot gevolg. Nu is leegstand op zich een 
veelvoorkomend verschijnsel binnen de vastgoedsector, echter de aard van deze gevallen geeft 
weinig hoop op betere tijden. In het boek “Transformatie van kantoorgebouwenthema’s, actoren, 
instrumenten en projecten” (Van der Voordt e.a., 2007), wordt onderscheid gemaakt tussen 
verschillende soorten typen leegstand van vastgoed.  

De eerste groep betreft de geaccepteerde leegstand. Hierbij wordt reguliere kortstondige leegstand 
bedoeld, na bijvoorbeeld oplevering, de tussentijd bij wisseling van gebruikers, of het uitblijven van 
een opvolgende huurder tot maximaal een jaar na afloop van de laatste verhuurovereenkomst (Van 
der Voordt e.a., 2007). Deze verschijningsvormen van leegstand zijn niet van toepassing op het 
subject van dit onderzoek. Het industriële erfgoed waar het hier om gaat, valt binnen de meer 
precaire vorm van leegstand.  

In zijn boek spreekt Van der Voordt over problematische en dramatische leegstand. Deze twee 
laatste vormen zijn veelal op het industriële erfgoed van dit onderzoek van toepassing. Een 
leegstandsduur van 1 tot 2 jaar en een kansarm vooruitzicht maakt het tot een problematisch geval. 
De kansloze en langdurig leegstaande objecten worden hierbij tot de dramatische categorie 
gerekend. Structurele leegstand van 2 jaar of langer, geen perspectief op een verhuurovereenkomst 
en object- en/of locatiegebonden tekortkomingen, maken dergelijke objecten langdurig leegstaand 
en komen daardoor voor transformatie in aanmerking.  

 
 

2.4 Herbestemming  

Hergebruik van leegstaande objecten komt in de praktijk voort uit de wens om een speciaal gebouw 
te behouden en/of de aanwezigheid van locatiegebonden potentie. Behoud van een dergelijk 
gebouw is wenselijk als men er waarde aan hecht vanuit historisch perspectief. Dit kan 
vanzelfsprekend betrekking hebben op de bouwstijl, maar ook op gebeurtenissen uit het verleden 
die onlosmakelijk verbonden zijn met het object. Die waarden maken het dat het leegstaande object 
een bestaansrecht en daarmee een toekomst heeft. Dat die toekomst is gebaseerd op rendement en 
financiële haalbaarheid, is in dit vraagstuk vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde. De 
financiële afweging tussen het hier behandelde ‘brownfield’ versus ‘greenfield’ (tabula rasa) valt in 
nagenoeg alle gevallen uit in het voordeel van de onbebouwde grond.  

De bouwkosten mogen dan in het nadeel van herbestemming zijn, er zijn ook aspecten te noemen 
die voor hergebruik pleiten. Zo is het actuele thema van duurzaamheid sterk van toepassing in dit 
vraagstuk. Hergebruik van materiaal, het besparen van sloopafval en transportvervuiling en het 
beperken van energieverbruik (CO2- uitstoot) en het geringe verbruik van grondstoffen bij de 
productie van nieuwe bouwmaterialen zijn bijkomende voordelen die hergebruik met zich 
meebrengen (Asselbergs, 2008 p.93). 

Of een object voor herbestemming aantrekkelijk is, wordt sterk bepaald door de geografische ligging. 
Een zekere mate van ruimtedruk doet de kansen op herbestemming toenemen, aangezien het 
aanbod van greenfield in die gebieden laag is. Dit impliceert echter niet dat alle leegstaande objecten 
in gebieden met ruimtedruk vanzelfsprekend voor herbestemming in aanmerking komen. De 
omgeving van een dergelijk object, bepaalt in veel gevallen of herbestemming in overweging wordt 
genomen. 
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In paragraaf 1.1 van dit onderzoek is reeds het 6F-model van het Projectbureau Industrieel Erfgoed 
(Nelissen, 1999 p.123) ter sprake gekomen. Dit model beschrijft 6 succes- en faalfactoren die sterke 
invloed hebben op het al dan niet slagen van een herbestemmingsinitiatief. Aangezien deze factoren 
een helder beeld geven van aspecten die bij een dergelijk proces aan de orde komen, is hieronder 
weergegeven hoe en waarom deze 6 factoren van cruciaal belang zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2.2  6F-model: Succes- en faalfactoren bij herbestemming (Nelissen 1999, p.123). 

Fou:   

Herbestemmen van leegstaand vastgoed is een complexe ingreep waarbij een lange adem is 
vereist. Om dit proces van de grond te krijgen is een bevlogen initiatiefnemer een essentiële 
voorwaarde om gestructureerd tot een succesvolle herbestemming te komen. De publieke 
opinie omtrent een bepaald object is daarbij van invloed op de inspanningen die de fou in dit 
geval moet leveren. Nelissen omschrijft deze fase als volgt; “Zolang er onvoldoende 
maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor herbestemming is, met andere woorden 
zolang het serieus overwegen en onderzoeken van herbestemming bij het leegkomen van 
een monumentaal pand of complex nog geen vanzelfsprekendheid is, blijft de rol van de 
initiatiefnemer onmisbaar.” (Nelissen 1999, p. 125) 
 
Deze initiatiefnemer heeft dus een rol waarbij hij spreekwoordelijk de kar moet trekken. In 
welke hoedanigheid hij of zij bij het project is betrokken kan daarbij verschillen. Zo zijn er 
voorbeelden van oud gebruikers van een object, die vrezen voor het verdwijnen van 
waardevolle herinneringen en zich daarom inzetten en sterk maken voor behoud. Ook vanuit 
overheidsinstellingen (gemeente, wethouders) kunnen vanuit culturele beweegredenen 
initiatieven worden ontplooid. Wanneer objecten vanwege hun situering op een bepaalde 
locatie potentie bieden, kan de kar ook door een commerciële partij (ontwikkelaar) worden 
getrokken. Belangrijk aspect daarbij, is volgens Nelissen een vroegtijdig initiatief. Uit 
geslaagde herbestemmingsopgaven blijkt dat een tijdige aanvang van onderzoek naar 
herbestemmingsmogelijkheden, door een slimme en volhardende ‘fou’ een succesfactor is.  

 

 

Fou 

Flow 

Financiën 

Filosofie 

Functionaliteit 

Fasering 

Kans op herbestemming 
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Functionaliteit:    

Deze factor is, praktisch gezien, wellicht het meest van toepassing op het onderwerp van dit 
onderzoek. De functionaliteit van object én locatie is het fundament onder het proces tot 
herbestemming. De aard en omvang van het object bepalen de mogelijkheden voor een 
nieuwe bestemming van gebouw en locatie. De basale vraag “Wat is er en wat kunnen we 
ermee?” is belangrijke input voor het financiële vraagstuk dat aan de orde komt in de 
initiatiefase.  
 
Beantwoording van deze hoe-en-wat-vraag kan het best plaatsvinden door partijen die 
ervaring hebben op het gebied van herbestemming. Daarbij is creatief denken en de durf om 
buiten de gebaande paden te gaan noodzakelijk. Deze uitdagende taak is beter geschikt voor 
architecten en vastgoedontwikkelaars, daar eigenaren en overheid vaak niet genoeg 
expertise bezitten om tot creatieve én haalbare herbestemmingsmogelijkheden te komen. 
Toekomstige gebruikers dienen te worden overtuigd van het feit, dat zij huisvesting kunnen 
vinden in een karakteristiek gebouw, dat oorspronkelijk voor een totaal ander doel is 
ontworpen en gebouwd. Nelissen hanteert daarbij het adagium; “aanbod creëert vraag” 
(Nelissen 1999, p. 126) 

 
Filosofie: 

Deze succesfactor draait in zijn geheel om de filosofie achter de wens om een object te 
behouden. Het antwoord op deze waaromvraag vormt volgens Nelissen de bindende factor 
tussen de betrokken partijen. De wil om een object te behouden komt voort uit unieke 
historische kenmerken c.q. kwaliteiten. Wanneer alle betrokken partijen deze meerwaarde 
erkennen en onderschrijven, is er sprake van een bindende factor en wordt draagvlak 
gecreëerd (Nelissen 1999, p. 126). 
 
Dat deze filosofie als succesfactor wordt beschreven is enerzijds begrijpelijk, anderzijds is het 
antwoord op die waaromvraag vanzelfsprekend al aanwezig, anders was een initiatief tot 
herbestemming eenvoudigweg niet genomen. Dat tijdens de initiatiefase overeenstemming 
over de waarde van het te behouden object noodzakelijk is, doet daar niets aan af. 

 
Financiën: 

Deze factor is in veel gevallen het meest kritieke punt in een herbestemmingsopgave. Succes 
hebben, of falen is onlosmakelijk verbonden met de financiële kant van een project. Tijdens 
de initiatiefase is het verkrijgen van financiering een moeilijk punt dat veel inspanning en ook 
creativiteit vereist. Nelissen spreekt hierbij over een toenemende mate van het gevoel voor 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor financiering, tussen overheid en bedrijfsleven. Deze 
bewustwording komt tegenwoordig tot uitdrukking in de zogenaamde PPS-constructies 
(Publiek-Private-Samenwerking) 

 

 



Pagina |11 
 

Financiën (vervolg): 

Wanneer het onderwerp van dit onderzoek in ogenschouw wordt genomen, namelijk de 
relatie tussen herbestemming van erfgoed en een gebiedsontwikkeling, lijkt het 
gerechtvaardigd om onder de noemer van de financiële factoren het begrip 
waardeontwikkeling te duiden. Waardeontwikkeling is een kernbegrip dat sterke invloed 
heeft op beide facetten afzonderlijk, maar minstens zo van belang is voor het geheel. De 
fundamentele vraag voorafgaand aan een herbestemmingstraject is natuurlijk of het te 
behouden object met een andere functie in de toekomst kan gaan renderen? In het geval van 
dit onderzoek komt daarbij de vraag, wat hiervan de invloed is op het omliggende (her) te- 
ontwikkelen gebied? Uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), naar 
succesvolle gebiedstransformaties (Boon, 2008 p.15), komt naar voren dat het succes in zijn 
algemeenheid onlosmakelijk is verbonden met de financiële aspecten; 

 
Een transformatie van een gebied is succesvol, indien het resultaat dat op het 
transformatieproject wordt gerealiseerd – aan het eind van de beleggingshorizon – 
minimaal gelijk is aan het vooraf geëiste rendement op de investering. 
 

Uit: Succesvolle gebiedstransformaties, Boon 2008 p.15. 
 

 
Deze conclusie is geformuleerd vanuit de intentie van een investeerder/belegger en daarmee 
puur op financieel rendement gebaseerd. Echter, succes kan in deze ook bestaan uit het 
uiteindelijk behoud van een historisch waardevol object. Maar in dit geval, wanneer er wordt 
gekeken naar de financiële aspecten van een dergelijke ingreep, past een formulering zoals, 
in het hiervoor genoemde onderzoek, als volgt wordt omschreven; 

 
Het succes van transformatie wordt hiermee gekoppeld aan het financiële resultaat 
over een langere termijn. Enerzijds wordt hierbij gekeken naar het directe resultaat, 
maar een belangrijke component van dit succes ligt besloten in de 
waardeontwikkeling op langere termijn, en dan vooral de mogelijkheid om waarde 
toe te voegen bij transformatie. 

 
Uit: Succesvolle gebiedstransformaties, Boon 2008 p.15. 

 
 

Bovenstaande omschrijving geeft een goed beeld van de verhouding tussen financiën (kosten 
t.o.v. baten) enerzijds en waardeontwikkeling anderzijds. Belang van dit onderscheid, is dat 
waardeontwikkeling als argument kan worden aangedragen in het complexe financiële 
vraagstuk, voorafgaand aan herbestemming en gebiedstransformatie. Verderop in dit 
onderzoeksrapport wordt dieper ingegaan op de economische waarde van erfgoed binnen 
een gebiedsgerichte aanpak.  
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Flow: 
 

De factor ‘flow’ is een minder concrete en ontastbare factor die desondanks een grote 
invloed heeft op het slagen van een herbestemmingstraject. Het element uit een dergelijk 
traject dat het meest verband houdt met een zogenaamde flow is het procesmanagement. 
Bij die taak ligt min of meer de verantwoordelijkheid om in een juiste flow te geraken én met 
alle betrokkenen in die flow te blijven. Nelissen (p. 127) noemt deze flow dan ook in één 
adem met het begrip samenwerking. Het Projectbureau Industrieel Erfgoed gaat daarbij een 
stap verder en beschrijft deze factor als volgt;  

 
“Noodzakelijke voorwaarden voor herbestemming zijn – naast de eisen van 
rendement en nut – vertrouwen tussen en inspiratie bij alle betrokken partijen, maar 
vooral ook bereidheid tot inzet.”  

  
Uit: Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging, Nelissen, et al. 1999. P.128. 

  
Verder wordt daarbij opgemerkt dat bij aanvang van een herbestemmingstraject deze flow 
kan worden ingegeven door de eerder beschreven fou. Echter, naarmate het proces vordert 
en steeds meer kennis van zaken is vereist, zijn niet alle betrokkenen capabel om zorg te 
dragen voor de flow. Om te zorgen dat deze factor blijft bijdragen aan algeheel succes van 
het project dienen professionele partijen (procesmanagement) de flow te bewaken. 

 

Fasering:  

De laatste en met het oog op het onderwerp van dit onderzoek, zeer relevante succesfactor 
betreft de fasering van een herbestemmingstraject. Gezien de complexiteit van 
herbestemming en een veelal langere doorlooptijd ten opzichte van nieuwbouw, lijkt een 
goed doordacht stappenplan bij aanvang, gedurende het project erg waardevol. Dit complexe 
karakter, met als gevolg de aanzienlijke doorlooptijd, vormen samen de crux van dit 
onderzoeksonderwerp. In het geval van dit onderzoek, waar gebiedsontwikkeling en 
herbestemming elkaar treffen, ontvouwt zich een samenspel waarbij vele factoren invloed 
hebben en veel belangen spelen. 

Wanneer men een project zoals ‘n herbestemming binnen een gebiedsontwikkeling vanuit 
het perspectief van een vastgoedontwikkelaar beschouwt, is het interessant om te weten of 
er raakvlakken zijn met een gebruikelijk/klassiek ontwikkelingsproces. Met andere woorden; 
waarin verschilt het ontwikkelingsproces van nieuwbouw (greenfield), ten opzichte van 
herbestemming in een gebiedsgerichte aanpak? In het volgende hoofdstuk van dit 
onderzoeksrapport wordt nader ingegaan op deze zogenaamde serie- of parallelschakeling, 
waarbij de klassieke theorie (Miles) wordt afgezet tegen de recentere benadering (Nozeman). 
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2.5 Gebiedsontwikkeling 

In de paragraaf 2.3 van dit rapport zijn de object-gebonden definities uiteengezet. Daar dit 
onderzoek de rol van industrieel erfgoed binnen een gebiedsontwikkeling beschrijft, zal hieronder 
het theoretisch kader omtrent dit ‘containerbegrip’ worden beschreven. Vooralsnog is vastgesteld, 
dat door verloop van tijd en/of veranderingen binnen de samenleving, een gebouw zijn functie kan 
verliezen. Wat voor een gebouw geldt, gaat logischerwijze ook op voor een gebied dat een bepaalde 
functie draagt. In figuur 2.1 op pagina 6 is reeds duidelijk weergegeven dat het samenspel tussen 
grond (locatie) en het object, het geheel maakt dat men als erfgoed beschouwd. Zo valt te denken 
aan industriecomplexen, havengebieden maar ook militaire terreinen en bijvoorbeeld 
stationslocaties. 

Veel van dit grondgebruik is destijds gepositioneerd aan de randen van bevolkte gebieden en 
centraal gelegen ten opzichte van weg- en waterwegen. Door stedelijke uitbreiding in de jaren erna, 
zijn veel van deze terreinen omgeven door woningbouw en andere bedrijvigheid. Door functieverlies 
en een daaropvolgende structurele leegstand van een object of een complex, ligt verpaupering 
binnen stedelijk gebied op de loer. De omvang van dergelijke objecten én de schaarste van ruimte 
binnen Nederland dragen er aan bij dat deze gebieden in aanmerking komen voor herstructurering. 

Een dergelijke herstructureringsopgave is een stedenbouwkundige ingreep. Zo zien we dat een 
gebied, dat soms jaren lang een doorn in het oog van velen is geweest, opeens nieuwe kansen biedt 
voor stedelijke uitbreiding/vernieuwing. Echter, bestaande bebouwing en het voormalig 
grondgebruik brengen daarbij ook obstakels met zich mee. In het geval van de monumentale 
bebouwing uit dit onderzoek, zal er inpassing in het nieuwe gebied plaats moeten vinden, om 
zodoende het waardevolle te behouden en, letterlijk daarnaast een aantrekkelijke nieuwe omgeving 
te creëren. 

Zoals hierboven aangegeven, wordt de term gebiedsontwikkeling als een soort container gebruikt, 
waaronder veel handelingen en activiteiten worden geschaard. In de publicatie 
“Gebiedsontwikkeling; krachten gebundeld”, stelt Van der Cammen in eerste instantie de volgende 
eenvoudige omschrijving; 

 
Gebiedsontwikkeling laat zich het meest eenvoudig omschrijven als de (ruimtelijke) 
ontwikkeling in een gebied.  
 
Extra kenmerken ten opzichte van willekeurige projectontwikkeling zijn dat 
gebiedsontwikkelingen integraal zijn, qua invulling meerdere functies omvatten en dat er 
sprake is van multidisciplinaire samenwerking.  
 
Het fenomeen behelst de gehele cyclus van planontwikkeling tot besluitvorming en uitvoering 
en beslaat ruimtelijke trajecten in de publieke en private sector. Gebiedsontwikkeling heeft 
altijd een financiële component en is een samenspel tussen diverse actoren. 
 

Uit: Gebiedsontwikkeling, krachten gebundeld, Eiffel, 2009. p.10 
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In de bovenstaande omschrijving komen de elementaire aspecten van een gebiedsontwikkeling aan 
de orde. In de scope van dit onderzoek (herbestemming binnen een gebiedsontwikkeling), worden 
daar de kenmerken van een herbestemming in opgenomen of ondergebracht. Zo ontstaat een 
interessante vergelijking tussen de eigenschappen van gebiedsontwikkeling enerzijds en de serie- of 
parallelschakeling van projectontwikkeling bij herbestemming anderzijds. Op het eerste gezicht 
bestaan er ontegenzeggelijk raakvlakken tussen de eigenschappen van dergelijke ingrepen. 

Verder op in de publicatie “Gebiedsontwikkeling; krachten gebundeld” wordt door Van der Cammen 
onderstreept dat een eenduidige definitie van gebiedsontwikkeling slecht vindbaar is. Echter, de vijf 
belangrijke kenmerken ervan, die aldaar vervolgens worden geschetst, zijn in meer of mindere mate 
overeenkomstig met de in paragraaf 2.4 beschreven 6F-factoren, welke van toepassing zijn op een 
herbestemmingsproject. Dit levert de volgende interessante raakvlakken op: 

 

 gezamenlijke visie en integrale aanpak; 
 publiek-private samenwerking (PPS); 
 complementariteit: ieder doet waar hij goed in is; 
 value-capturing: meerwaarde blijft in gebied; 
 de business-case: 

o gezamenlijke (gebieds)visie 
o sluitende exploitatieopzet 
o samenwerkingsovereenkomst 

    Uit: Grip op gebiedsontwikkeling, Cammen, v.d. (2007) p.7 e.v. 

 
De elementen uit bovenstaande opsomming die het meest van toepassing zijn op het subject van dit 
onderzoeksrapport zijn, de PPS-constructie (samenwerkingsvormen), de visie en aanpak van een 
dergelijke ruimtelijke interventie en het deel waarbij de (economische) waarde in ogenschouw wordt 
genomen. In zijn intreerede (juni 2007) als praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de 
Technische Universiteit Delft, vatte De Zeeuw de term gebiedsontwikkeling als volgt samen; 

 

“Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, 
belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied.” 
 

Uit: De engel uit het marmer. Reflecties op gebiedsontwikkeling, F. de Zeeuw (2007) 

 
Waar de definiëring van De Zeeuw een allesomvattend karakter heeft, en daarmee de gehele lading 
dekt, daar is de bovenstaande definitie van Van der Cammen meer concreet en gezien het 
onderwerp van dit onderzoeksrapport, het best toepasbaar. Met name de specifieke benoeming van 
de PPS-component en het aspect van value-capturing spelen bij deze keuze een belangrijke rol. De  
definiëring van gebiedsontwikkeling en de eerder beschreven factoren bij herbestemming, wekken 
de indruk dat de beide ruimtelijke interventies procesmatig veel met elkaar gemeen hebben. Kunnen 
zij daardoor, bij een gelijktijdige uitvoering, van elkaar profiteren? Deze vraag geeft aanleiding tot 
nader onderzoek in hoofdstuk 3, waarbij het samenspel tussen beide disciplines verder onder de loep 
zal worden genomen.  
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Hoofdstuk 3  Het samenspel, erfgoed binnen een gebiedsontwikkeling. 
 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de twee belangrijkste subjecten van dit onderzoek, namelijk 
herbestemming en gebiedsontwikkeling afzonderlijk beschreven. Doel van dit onderzoeksrapport is 
het analyseren van de raakvlakken van beide handelingen, om van daaruit te bekijken waar 
wederzijdse benutting kan worden gerealiseerd. Met andere woorden; kan hier sprake zijn van 
synergie, waarbij het geheel, letterlijk meer ‘waarde’ vertegenwoordigd, dan de som der delen? 

Het begrip waarde is hierboven tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het vanuit verschillende 
standpunten kan worden beschreven, dit wordt verderop in dit onderzoeksrapport nader toegelicht. 
Om te weten te komen of en zo ja, waar sprake kan zijn van synergie, worden beide procesgangen 
hieronder uiteengezet. Omdat vanuit het oogpunt van industrieel erfgoed (op zoek naar een nieuwe 
functie binnen een gebiedsontwikkeling) wordt onderzocht, volgt eerst een procesbeschrijving van 
herbestemming van industrieel erfgoed. 

 

3.1 Procesgang vastgoedontwikkeling 

In hoofdstuk 2 zijn de achtergronden en oorzaken van leegstaand industrieel erfgoed reeds 
beschreven. Om behoud van deze cultureel waardevolle objecten te kunnen waarborgen, is 
herbestemming één van de meest doeltreffende ingrepen daartoe. Voorts zijn in paragraaf 2.4 de 
succes- en faalfactoren bij een dergelijk proces toegelicht. Vanuit de vraag of een 
herbestemmingsopgave kan profiteren van een gelijktijdige uitvoering met een gebiedsontwikkeling, 
is het interessant om te weten of herbestemming parallellen vertoont met het gebruikelijke proces 
bij projectontwikkeling, om van daaruit te zien of inpassing in gebiedsontwikkeling relevant is. 

In de loop der jaren zijn diverse opvattingen ontstaan (en herzien) over het proces dat wordt 
doorlopen bij projectontwikkeling. In veel literatuur wordt de definiëring van Miles als grondbeginsel 
gebruikt. In zijn boek “Real Estate Development, principles and process” (4e editie, 2007), wordt 
vastgoedontwikkeling als het volgt omschreven; 
 

Vastgoedontwikkeling is de voortdurende (her-)vorming van de gebouwde omgeving om aan 
de wensen van de maatschappij te voldoen.  

 

Bron: Miles, uit: Herontwikkeling van naoorlogs winkelvastgoed, Mulder 2007 
 

Deze definitie geeft kort en krachtig weer wat vastgoedontwikkeling in de kern inhoudt.  Met het oog 
op dit onderzoek is de onderstaande definiëring m.b.t. projectontwikkeling van Nozeman (2003) 
meer concreet en dekt daarbij grotendeels de lading van de verschillende onderzoeksonderwerpen.  

 

Alle activiteiten gericht op het toevoegen van waarde aan een locatie door voor eigen 
rekening en risico nieuw vastgoed te realiseren dan wel functiewijziging van bestaand 
vastgoed tot stand te brengen. 

 

Uit: Hand-out College Vastgoedontwikkeling, E.F. Nozeman (2007) 
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Het grondbeginsel van Miles betreffende vastgoedontwikkeling dat wordt beschreven, is in 8 fasen 
onderverdeeld. Veel werkzaamheden tijdens die fasering kunnen achtereenvolgens worden 
uitgevoerd, echter door  uiteenlopende eigenschappen van projecten is van een vast omschreven 
lineair proces geen sprake. Miles benadrukt dan ook dat sommige activiteiten binnen die fasering 
gelijktijdig, maar soms ook opnieuw kunnen plaatsvinden, dit is hieronder in beeld gebracht; 

 

      
    
    
    
    
    
    
   

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Miles’ gefaseerde vastgoedontwikkelingsproces. Bron: Application of the Design Structure Matrix 
(DSM) to the real estate development process. Bulloch et al. 2009 

 

Deze internationaal erkende benadering wordt ook in Nederland veelvuldig aangehaald. De 
vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) hanteert een 
versimpelde weergave van het te doorlopen proces. In de linker kolom staat de omschrijving van 8-
fasen van Miles uit het voorgaande model. Rechts staat de fasering zoals men die in Nederland 
veelvuldig gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figuur 3.2: Bron: Handboek Projectontwikkeling, E.F. Nozeman (2008) 

Miles 
 Opperen van ideeën 
 Verfijning van het idee 
 Haalbaarheidstoets 
 Contractonderhandelingen 
 Contractuele verplichtingen 
 Bouw 
 Oplevering en opening 
 Property, asset en portfolio 

management 
 

Neprom 

 Initiatief- of startfase 
 Ontwikkelingsfase 
 Realisatiefase 
 Exploitatie- of beheerfase 
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Bovenstaande vergelijking doet, door de versimpelde Nederlandse weergave, vermoeden dat het 
proces simpel en vereenvoudigd is. Niets is echter minder waar. Daarover schrijft Nozeman;  

“Projectontwikkeling is een iteratief proces geworden waarbij de uitkomst op voorhand 
onzeker is. De projectontwikkelaar is daarbij in de eerste plaats professioneel opdrachtgever 
met een visie op de opgave. Van daaruit geeft hij of zij inhoudelijke en procesmatige sturing 
aan de concretisering van die opgave. Op de tweede plaats is de ontwikkelaar bestuurder en 
procesbewaker (‘spin in het web’), afhankelijk van een groot aantal partijen en externe, dus 
niet-beïnvloedbare omstandigheden.  
 

Bron: Handboek Projectontwikkeling, E.F. Nozeman (2008) 

 

De spin in het spreekwoordelijke web wordt hierboven als metafoor gebruikt als aanduiding voor het 
multidisciplinaire werkveld waarin een projectontwikkelaar zich heden ten dage begeeft.  Het huidige 
proces laat zich wel in fasen opdelen, maar de scheidslijnen daartussen zijn vloeiend. (…) De praktijk 
toont dus een tamelijk vrije interpretatie van fasegewijze ontwikkeling (Nozeman, 2008). In 
onderstaand model wordt weergegeven hoe de hiervoor genoemde spin zich in het web begeeft: 

 

  
 

 

 

 

 

Figuur 3.3: Bron: Het ontwikkelingsproces en de vastgoedmarkten, E.F. Nozeman. Mechelen, 2008. 
 

Bovenstaande weergave geeft een goed beeld van het proces dat momenteel wordt doorlopen bij 
een objectgerichte vastgoedontwikkeling. Omdat het doel en uitgangspunt van een 
herbestemmingstraject in een aantal wezenlijke facetten anders is dan bij een gebruikelijke 
vastgoedontwikkeling, wordt het proces van herbestemming hieronder nader uitgediept. 
 

3.2 Procesgang herbestemming 

Dat een herbestemmingsproces op een aantal punten vergelijkbaar is met een 
vastgoedontwikkelingsproces waarbij nieuwbouw wordt gepleegd, is aannemelijk. In beide gevallen 
wordt namelijk (in verschillende mate) recht gedaan aan de in paragraaf 3.1 toegekende 
proceseigenschappen. Echter, het vertrekpunt bij herbestemming is vanzelfsprekend wezenlijk 
anders, met de opdracht een bestaand object door middel van functieverandering te behouden. 
Sinds de tijd dat in Nederland herbestemming wordt toegepast, is er tijdens verschillende studies 
onderzoek verricht, echter meestal gericht op specifieke casussen (Van Geijn, 2007). Naast deze 

I: Initiatieffase 
HO: Haalbaarheidsonderzoek 
AG: Aankoop grond 
O: Ontwerp 
F: Financiering 
B: Bouwen 
V: Verhuren bemiddelen 
I: Investeren 
E: Exploiteren 
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objectgerichte onderzoeken zijn er ook een aantal modellen verschenen die in de relevante literatuur 
omtrent dit onderwerp vaker worden toegepast. Omdat ieder project, juist in het geval van 
herbestemming sterk verschilt, is het lastig gebleken een eenduidig model te creëren. De 
verschillende relevante benaderingen zullen hieronder kort worden beschreven. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de eerder genoemde publicatie van Nelissen (e.a. 1999) en het onderzoeksrapport door 
Van Geijn (2007) en door Wijnekus (2009). De volgende modellen zullen chronologisch en daar waar 
vernieuwend, worden beschreven: 

  
1. Fasenmodel van Oskam en Krabbe 
2. Fasenmodel van Technische Universiteit Delft 
3. Fasenmodel van Doornenbal 
4. OHG-model van de Technische Universiteit Eindhoven 
5. KUN-stappenplan voor herbestemming van Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud) 
6. Driefasenmodel van Twynstra Gudde 

 

Model 1, 2 en 3 beschrijven een min of meer overeenkomende fasering. Deze drie modellen zijn alle 
gebaseerd op de fasering zoals we die eerder hebben gezien in het geval van vastgoedontwikkeling. 
Derhalve zullen deze fasen-modellen hieronder beknopt worden beschreven, aangezien deze minder 
vernieuwend zijn geweest dan de daaropvolgende modellen: 

1.  Fasenmodel van Oskam en Krabbe 

Het Fasenmodel van Krabbe en Oskam was in 1986 het resultaat van het eerste relevante 
Nederlandse onderzoek naar herbestemmingsvraagstukken. In hun boek “Een beoordelings- en 
planvormingsmethodiek voor herbestemmingsvraagstukken” wordt bij een dergelijk proces 
uitgegaan van 4 afzonderlijke hoofdfasen (Wijnekus, 2009). Deze 4 fasen zijn erg algemeen van aard 
en tonen op het eerste gezicht veel overeenkomsten met het hiervoor beschreven proces van 
vastgoedontwikkeling. Deze fasen worden vervolgens echter onderverdeeld in deelfasen, waarbij de 
toespitsing op herbestemming zichtbaar wordt.  

2.  Fasenmodel TU- Delft 

Het model dat in 1994 door de TU Delft (Van Rongen) werd ontworpen toont een verdere gelijkenis 
met de recente benadering van vastgoedontwikkeling. Er zijn 5 afzonderlijke fasen benoemd die wat 
specifieker dan het bovenstaande model, ingaan op de te volgen stappen om tot herbestemming te 
komen. Ook in dit geval zijn per hoofdfase een aantal taken / subfasen beschreven om tot een 
gedegen herbestemmingsproces te komen. 

3.  Fasenmodel van Doornebal 

In 1995 is het proces tot herbestemming door Doornebal uiteengezet in 5 verschillende fasen, 
waarbij is voortgeborduurd op de hiervoor genoemde 2 modellen. Echter, de beschrijving van de 
individuele fasen gaat enigszins dieper in op de uitzonderijke factoren die aan de orde komen bij 
herbestemming. Gedurende de haalbaarheidsfase wordt onderzocht en aangetoond dat het gebouw 
bij herbestemming méér oplevert dan de betreffende grond, na aftrek van sloopkosten.  



Pagina |19 
 

De daaropvolgende inventarisatie gaat verder in op details van de gebouwstructuur en waardevolle 
elementen in interieur en exterieur. Hieruit komen de wenselijke uitgangspunten van 
herbestemming naar voren. Tijdens de toetsing aan het Bouwbesluit wordt geanalyseerd in hoeverre 
het gebouw kan voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Belangrijk tijdens deze fase is de toetsing 
van eventuele ontheffingen die gelden voor monumentale gebouwen. De overige fasen spreken voor 
zich en zijn vergelijkbaar met de eindfasen van de eerder beschreven modellen en behoeven 
derhalve geen nadere toelichting. 

Grofweg gezien hanteren de drie hiervoor beschreven modellen allemaal de objectgerichte 
benadering, zoals die reeds is beschreven in de paragraaf 3.1 Procesgang vastgoedontwikkeling.  

Initiatie   Haalbaarheid   Ontwerp     Uitvoering    Gebruik 

 

Concluderend kan worden gesteld dat deze drie modellen niet tot veel nieuwe inzichten hebben 
geleid. Zij vormen echter wel de basis waarop in een later stadium is voortgeborduurd. De huidige 
setting waarin herbestemming (in het geval van dit onderzoek, binnenstedelijk) tegenwoordig 
plaatsvindt heeft behoefte aan een meer ‘holistische’ benadering. 

4.  OHG-model TU- Eindhoven 

In tegenstelling tot de 3 voorgaande modellen heeft dit model (Schulte, 1997) geen 
procesbeschrijving voor ogen dat tot en met de uitvoering wordt beschreven. Het OHG- (Onderzoek 
Herbestemming Gebouwen) model gaat uit van een verregaande analyse van het te herbestemmen 
object. De algemene doelstelling luidt als volgt: 

Het ontwikkelen van kennis en inzicht omtrent het beheer van gebouwen die in onbruik 
geraken en/of geraakt zijn. 

 
Bron: Herbestemming van grote monumenten, een uitdaging! Nelissen et al, 1999 

 

De volgende deelonderzoeken moeten vormgeven aan deze algemene doelstelling: 

 

OHG-Model (eigen bewerking) 
Figuur 3.4: Bron: Herbestemming van grote monumenten, een uitdaging! Nelissen et al, 1999 

 

Deelonderzoek: functiemobiliteit voorraadbeheer procesbeschrijving 

Onderwerp: gebouw voorraad beheerders 

Werkdoel: varianten herbestemming strategie 
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Achtereenvolgens wordt allereerst gekeken naar mogelijke nieuwe functies. Vervolgens wordt de 
geschiedenis van het object uiteengezet waardoor de oorzaak van leegstand en andere zaken uit het 
verleden aan de orde komen. Tenslotte worden deze fasen samengevoegd in de derde en laatste 
fase, waarbij het beoogde gebouw wordt gekoppeld aan de heersende marktomstandigheden door 
het aanbod aan de aanwezige vraag te koppelen (Wijnekus, 2009). 
 

5.  KUN-stappenplan van Katholieke Universiteit Nijmegen 

Het vijfde model uit deze beschrijving is opgesteld naar aanleiding van de vier voorgaande modellen. 
In 1999 heeft de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN, sinds 2004 Radboud Universiteit Nijmegen) 
in opdracht van de Pandenbank Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd dat is beschreven in de 
publicatie; Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging! Dit onderzoek uitgevoerd o.l.v. 
Nelissen kan tot de kernliteratuur omtrent dit onderzoeksonderwerp worden gerekend. De wens van 
dit onderzoek kwam voort uit de mening dat de voorgaande modellen niet toereikend en 
hanteerbaar waren voor alle actoren, betrokken bij herbestemmingsvraagstukken. Echter, deze 
modellen zijn wel als uitgangspunt gebruikt om tot een volledig en breder toepasbaar model te 
komen.  

Het volledige onderzoek is volgens de auteurs bruikbaar voor een ieder die geïnteresseerd is in, of 
betrokken is bij herbestemmingsvraagstukken. Binnen die doelgroep vallen: bestuurders, 
ambtenaren, (particuliere) monumentenorganisaties, makelaars, beleggers en projectontwikkelaars, 
bewonersorganisaties en burgers en zoals in dit geval academici. Deze brede oriëntatie heeft tot 
gevolg dat het stappenplan en de bijbehorende omschrijving in het boek bijna 20 pagina’s beslaat. 
Omdat het te ver gaat om hier het geheel met beschrijving te noemen, zullen hieronder de 
hoofdfasen worden weergegeven. Het onderstaande stappenplan kan in verregaande relatie worden 
gezien met paragraaf 2.4 van dit onderzoeksrapport, waar de succes- en faalfactoren van 
herbestemming volgens Nelissen, zijn beschreven.  

Het KUN- stappenplan: 
 
 

Stap 1:  Inventarisatie van leegstand 
Stap 2:  Initiatief tot herbestemming 
Stap 3:  Strategieontwikkeling voor herbestemming 
Stap 4:  Onderzoek naar het monument en zijn omgeving 
Stap 5:  Planontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek van de herbestemming 
Stap 6:  Financiering van het herbestemmingsplan 
Stap 7:  Bouwplan voor de herbestemming 
Stap 8:  Goedkeuring van het bouwplan 
Stap 9:  Uitvoering van het bouwplan 
Stap 10:  Beheer en exploitatie van het monument 
 

 
 

Figuur 3.5: Bron: Herbestemming, theorie versus praktijk. van Geijn, Utrecht 2007. 

 



Pagina |21 
 

Zoals hiervoor gememoreerd, is het stappenplan een zeer gedetailleerde en omvangrijke 
omschrijving van stappen en fasen die nodig worden geacht om tot een gedegen herbestemming te 
komen.  Het KUN-model is als het ware een vervolmaking en daar waar nodig een aanvulling op de 
eerder verschenen en in dit rapport beschreven modellen omtrent herbestemming van leegstand 
vastgoed. 

Waar de eerste vier modellen vrij abstract de verschillende fasen weergeven, is het KUN- model min 
of meer een soort handleiding die kan worden gebruikt bij herbestemming in uitvoering (Van Geijn, 
2007. p. 30). In de scope van dit onderzoek is het daarbij relevant dat niet alleen rekening wordt 
gehouden met het object, maar ook de omgeving van het pand in de afweging wordt meegenomen.  

6.  Driefasenmodel van Twynstra Gudde  

Het meest recente model (2008) past het best bij het onderwerp van dit onderzoek. Het 
Driefasenmodel van Twynstra Gudde beschrijft het proces waar zij geleidelijke herontwikkeling (in 3 
fasen) zien als een investering in waarde. Belangrijk aspect in dit model is dat zij de lange 
realisatietijd van de omgeving in ogenschouw nemen, waardoor directe herontwikkeling vanwege 
diverse belemmeringen wordt bemoeilijkt. Aanleg en vernieuwing van infrastructuur en realisatie 
van voorzieningen laten vaak op zich wachten, waardoor de omgeving niet direct aantrekkelijk is 
voor eindgebruikers. Die geleidelijke herontwikkeling dient via de volgende fasen plaats te vinden; 

Fase 1 – De Testfase 

Hierin moet worden getracht om met zo min mogelijk middelen een dynamisch proces in gang te 
zetten. Het in gebruik geven aan de creatieve klasse is daarbij een beproefde methode om reuring of 
zogenaamde traffic te genereren. De vastgoedeigenaar treed hier faciliterend op als een soort 
gastheer. De duur en uitkomst van dit proces is echter onvoorspelbaar, maar dient ook meer om 
goodwill te kweken bij potentiele gebruikers en vastgoedeigenaren in de omgeving. 

Fase 2 – De Groeifase 

In deze fase wordt de grootste waardesprong voorzien. De functies worden opgeschaald en gevat in 
een succesvol concept. De voorzieningen worden op een hoger niveau geplaatst en gezocht wordt 
naar huurders of partners die een bijdrage kunnen leveren aan het concept. De rol van de 
vastgoedeigenaar wordt in dit geval omschreven als conceptontwikkelaar. Bekeken wordt of deze rol 
past in eigen beheer van de eigenaar, of dat dit moet worden uitbesteed.  

Fase 3 – De Ontwikkelingsfase 

De laatste fase is gericht op de afweging of het gekozen concept levensvatbaar is. Geschikte huurders 
worden behouden en functies kunnen worden toegevoegd of gewijzigd om de uiteindelijke business-
case rond te krijgen. De rol van de eigenaar wordt omschreven als een Marktmeester. Daarbij moet 
worden bekeken of een samenwerkingsvorm met externe partijen wenselijk is. 

Bron: Twynstra Gudde in Property Research Quarterly 4/2008. Schonau et al, 2008. 
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Nu alle relevante theoretische modellen de revue zijn gepasseerd, kan worden vastgesteld dat in de 
loop der tijd het nodige is veranderd. De theorie achter de modellen is met de tijd meegegroeid en 
zodoende kan worden gesteld dat het meest recente model, het Driefasenmodel van Twynstra 
Gudde, het best bij het onderwerp van dit onderzoek past. Daarmee is niet gezegd dat de daaraan 
voorafgaande modellen onbruikbaar zijn of niet in overeenstemming zijn met de praktijk. Het is meer 
de benadering van een dergelijke ingreep die in de loop der jaren nogal is geëvolueerd. De eerste 3 
beschreven modellen in deze paragraaf zijn nadrukkelijk objectgericht en gaan veelal in op de 
(gebouw-) technische aspecten bij herbestemmingsvraagstukken. 

Het OHG-model van de TU Eindhoven is daarentegen niet sterk gericht op het proces dat leidt tot 
herbestemming, het heeft meer aandacht voor de achterliggende omstandigheden. Na analyse van 
de historie en de aanleiding tot leegstand worden nieuwe mogelijke functies uitgewerkt. Dit alles in 
relatie tot de dan heersende marktomstandigheden, waarbij het aanbod in het te herbestemmen 
gebouw aan de dan geldende vraag wordt gekoppeld. 

Het KUN-stappenplan is (zoals de naam al doet vermoeden) een gedetailleerde beschrijving van de 
weg die kan worden bewandelt om tot een succesvolle herbestemming te komen. Het is een zeer 
uitgebreide routebeschrijving waarin alle aspecten en actoren de nodige aandacht krijgen. In relatie 
tot de voorgaande theorieën is het dan ook niet echt een model maar meer een handleiding. Wat het 
KUN-stappenplan wel voorheeft op de eerder beschreven modellen is de aandacht voor de omgeving 
van een te herbestemmen object en omliggende bebouwing daarin.  

Het meest recente model blijkt in de praktijk ook het best toepasbaar. Het Driefasenmodel van 
Twynstra Gudde gaat uit van een geleidelijke ontwikkeling via 3 fasen (test-groei-ontwikkeling). Het 
doel van deze benadering is een geleidelijke ontwikkeling van waarde, waarbij de lange doorlooptijd 
goed in ogenschouw is genomen. Door het gebruik van het object/gebied in stappen op te 
waarderen ontstaat er traffic binnen het gebied waardoor belanghebbenden geïnteresseerd 
raken/blijven. Dit is een belangrijke factor gebleken tijdens het onderzoek naar praktijkvoorbeelden 
verderop in dit rapport. 

Nu inmiddels het proces van reguliere vastgoedontwikkeling is afgezet tegen het proces bij 
herbestemming, is het tijd om deze vorm te gaan projecteren op het subject van dit onderzoek, 
namelijk de rol die het voorgaande kan spelen binnen een integrale gebiedsontwikkeling. Of daarbij, 
zoals de onderzoeksvraag van dit rapport luidt, vruchtbare wisselwerking tussen erfgoed en 
gebiedsontwikkeling ontstaat, wordt verderop behandeld.  
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3.3 Procesgang gebiedsontwikkeling 

Doel van dit hoofdstuk is het analyseren van het proces van herbestemming en hoe zich dat verhoudt 
tot de (her)ontwikkeling van een (binnenstedelijk) gebied. Om raakvlakken en verschillen te kunnen 
benoemen, om vervolgens verder te onderzoeken, zal aan de hand van de begripsomschrijving uit 
paragraaf 2.4, het proces van gebiedsontwikkeling hieronder verder worden onderzocht.   

In de hiervoor genoemde bron (paragraaf 3.1) stelt Nozeman bij de begripsomschrijving van 
gebiedsontwikkeling de volgende proceseigenschappen vast:  

Gebiedsontwikkeling betreft; 

 Een bijzondere vorm van projectontwikkeling waarbij zowel publieke als private partijen via 
een samenwerkingsvorm nauw betrokken zijn 

 Ontwikkeling en realisatie van meerdere functies inclusief de vormgeving en inrichting van 
het openbaar gebied 

 Integraliteit zowel qua planinhoud als qua uitvoering, financiering en organisatie 
 Het veelal gefaseerd tot ontwikkeling brengen van een deel van de stad (of het buitengebied) 

van strategisch belang voor de lokale/regionale overheid 
 Veelal een hoog investeringsniveau met zich brengend (> €100 miljoen) 

 
Bron: Het ontwikkelingsproces en de vastgoedmarkten, E.F. Nozeman. Mechelen, 2008. 

 
In bovenstaande begripsomschrijving komt naar voren dat gebiedsontwikkeling min of meer een 
bijzondere vorm van projectontwikkeling is. Om vanuit de definitie van projectontwikkeling een stap 
te maken richting het proces van gebiedsontwikkeling is het raadzaam hier het onderscheid nader te 
onderzoeken. Op voorhand kan logischerwijze worden vastgesteld dat de (her)ontwikkeling van een 
gebied t.o.v. een object meer tijd en geld kost gezien de omvang, maar waarin verschillen beide 
processen? 

In de relevante literatuur omtrent gebiedsontwikkeling wordt de definitie op verschillende manieren 
onderbouwd. Daarbij is vooral het oogpunt van waaruit men een dergelijk proces aanschouwt van 
belang. Zo zijn er verschillen tussen de kijk op het gebeuren vanuit de overheid en de kijk vanuit de 
betrokken marktpartijen.  

Een analyse van de definiëring uit de literatuur omtrent gebiedsontwikkeling levert een aantal 
elementaire overeenkomsten, maar ook verschillen op. Hieronder volgt een beschrijving van de 
verschillende benaderingen. 

 
Het onderscheid tussen projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling wordt met name 
ingegeven door het schaalniveau. Waar projectontwikkeling vaak de ontwikkeling van een 
object tot doel heeft, kenmerkt gebiedsontwikkeling zich juist door het object overstijgende 
karakter (De Zeeuw, 2007). 
 

Uit: Theorie conceptontwikkeling voor de vastgoedsector, van Leent (2009) 
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Kenmerk van gebiedsontwikkeling is dat het, in tegenstelling tot projectontwikkeling, niet 
begint vanuit een gedefinieerd project, maar dat een maatschappelijk probleem of kans de 
start is van een gebiedsontwikkelingsopgave (Van Rooy et al. 2006, De Zeeuw, 2007). 
 

   
Wanneer vanuit het proces van projectontwikkeling bij herbestemming van erfgoed naar het 
karakter van een gebiedsontwikkeling wordt gekeken, blijkt dat nagenoeg alle elementen daaruit 
overeenkomen met stappen uit het herbestemmingstraject. Onderstaande beschrijving (De Zeeuw, 
2009) geeft een goede weergave van vergelijkbare elementen uit beide ontwikkelingsactiviteiten. 

“Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, 
belangen en geldstromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van een gebied. Het gaat 
altijd om een multifunctionele opgave waarbij meerdere actoren in het geding zijn. Er is 
sprake van een verbinding tussen planvorming en investeren, tussen overheid, markt en 
maatschappelijke organisaties en tussen verschillende sectoren en disciplines. Naarmate 
omvang en complexiteit toenemen, is er meer sprake van gebiedsontwikkeling. Een ander 
wezenlijk element van gebiedsontwikkeling is het verbinden van opbrengst genererende 
planelementen met verlieslatende planelementen. 
 

Uit: Gebiedsontwikkeling, krachten gebundeld, Eiffel, 2009. P.21 

 
Het laatste deel van de omschrijving van De Zeeuw bevat een ander zeer relevante 
gemeenschappelijke eigenschap, namelijk de overheveling van opbrengsten. Dit wordt, gezien de 
importantie m.b.t. het onderzoeksonderwerp, verderop in dit onderzoek uitgebreid behandeld.  

Voorgaande beschrijvingen van projectontwikkeling enerzijds en gebiedsontwikkeling anderzijds, 
brengen veel overeenkomstige elementen naar voren. De link naar herbestemming en transformatie 
in relatie tot een gebiedsgerichte aanpak komt voort uit een ander belangrijk element van recente 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het gedachtengoed van de toelatingsplanologie uit de tweede helft van de vorige eeuw is met de 
Nota Ruimte uit 2004 losgelaten. De switch naar die nieuwe benadering, waarbij de maakbaarheid 
van Nederland is omgezet tot een kader-stellende benadering, wordt tegenwoordig aangeduid met 
de term ontwikkelingsplanologie. Een van de belangrijkste pijlers uit die Nota (zeker met het oog op 
dit onderzoek) is de integrale benadering van ruimtelijke opgaven.  

De opgave verschuift voor een groot deel van de uitleggebieden naar herstructurering, transformatie 
en inbreiding van de binnensteden. Het ontwikkelingsproces wordt hierdoor steeds complexer. 
Bovendien is er behoefte aan het in samenhang benaderen van ruimtelijke opgaven. In de literatuur 
omtrent deze nieuwe benadering worden verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling genoemd. 
Wallagh onderscheidt de onderstaande verschillende aspecten (uit: Swam, 2008. Management van 
de onrendabele top bij gebiedsontwikkeling.) 

 

 Geografische   (gebiedsdefinitie) 
 Programmatische  (inhoudelijk) 
 Institutionele   (krachtenveld van partijen) 
 Procesmatige   (samenwerking) 
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Naast deze verschillende aspecten wordt er onderscheid gemaakt in de geografische situering van 
een gebiedsontwikkeling. De Zeeuw (2007) en Wallagh (uit: Swam, 2008) beschrijven de verschillen 
als volgt; 

 Binnenstedelijke opgaven 
 Stadsuitbreidingen (rand-stedelijk) 
 Herontwikkeling van landelijk gebied (buiten stedelijk) 

 

Deze verschillende geografische situaties waarbinnen een gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden, 
dragen er aan bij dat diverse overheidsinstanties afzonderlijk of gezamenlijk betrokken kunnen zijn. 
In een tussenrapportage van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling uit 2005, komt de volgende 
opsomming: Gebiedsontwikkeling kan plaatsvinden op verschillende schaalniveaus. 

 Opgaven die gemeentelijke regie vereisen 
 Opgaven die provinciale regie vereisen 
 Opgaven die rijksregie vereisen. 

Uit: De praktijk van gebiedsontwikkeling, Adviescommissie gebiedsontwikkeling, 2005. p.5. 

 
Wanneer de verschillende eigenschappen van gebiedsontwikkeling, op het onderwerp van dit 
onderzoeksrapport worden toegepast, zien we dat feitelijk alle elementen van toepassing zijn. 
Hieruit blijkt des te meer het gevaar van het gebruik van een containerbegrip. Verdere specificatie 
van het begrip ‘gebiedsontwikkeling’, lijkt daardoor wenselijk. Vanuit dat oogpunt bezien, geeft de 
typering van Bruil et al. (2004) meer zicht op het raakvlak van herbestemming van erfgoed en 
gebiedsontwikkeling; 

 

Revitalisering  (upgrading van een gebied met behoud van het fysieke karakter) 

Herstructurering  (upgrading van een gebied met evenwicht tussen behoud en nieuwbouw 
van de fysieke structuur) 

Transformatie  (upgrading van een gebied met nadruk op nieuwe fysieke elementen) 
 

De verschillende eigenschappen en vormen van gebiedsontwikkeling zoals hierboven genoemd, 
zorgen voor een inmiddels bekende valkuil. Een dergelijk containerbegrip wekt de indruk dat elke 
ruimtelijke activiteit in een bepaald gebied onder de noemer gebiedsontwikkeling kan worden 
geschaard. Wanneer de scope van dit onderzoeksrapport in ogenschouw wordt genomen, is de 
definiëring uit de Praktijkstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft relevant. Van een opsomming 
van soorten gebiedsontwikkeling is de onderstaande het uitgangspunt van dit onderzoek: 

 

 binnenstedelijke opgaven, nader te onderscheiden in;  
o functieverandering (transformatie, inclusief verdichting) 
o herstructurering (de aanwezige dominerende functies, bijvoorbeeld 

wonen of winkelen, blijven ook dominant na het vernieuwingsproces. 
 

Uit: De engel uit het marmer. Reflecties op gebiedsontwikkeling, F. de Zeeuw (2007) 
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Zoals in paragraaf 2.5 van dit onderzoeksrapport reeds is beschreven, noemt De Zeeuw (2007) het 
verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen dé kunst van 
gebiedsontwikkeling. Op pagina 7 van De engel uit het marmer, (De Zeeuw’s reflectie op 
gebiedsontwikkeling uit 2007) is nader beschreven hoe die verbinding daadwerkelijk dient te worden 
gerealiseerd. 

 uiteenlopende functies en belangen in een samenhangend en begrensd plan. 
 planvorming met ruimtelijke investeringen. 
 winstgevende met verlieslatende plandelen. 
 overheid met marktpartijen, maatschappelijke organisaties en bewoner. 

 
In een onderzoek van Jansen (ASRE, 2008) naar de overgang van “monofunctionele 
projectontwikkeling naar multifunctionele gebiedsontwikkeling”, zijn de diverse definiëringen 
omtrent gebiedsontwikkeling en het integrale karakter daarvan nader onderzocht. De verschillende  
en aanvullende definities uit de relevante literatuur van Nozeman (2008), De Zeeuw (2007), Wallagh 
(2006) en Van Rooy (2005), brengen de onderzoeker tot de onderstaande concluderende definitie; 

 

Gebiedsontwikkeling is;  

Een transformatie van een hoofdzakelijk monofunctioneel binnenstedelijk gebied naar een 
multifunctionele leefomgeving, waarbij het combineren van locaties, functies, actoren en 
financiën het mogelijk maken een herontwikkeling van een begrensd plangebied met 
meerdere projectontwikkelingen samenhangend en winstgevend te realiseren, in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin.  
 

Bron: Van monofunctionele projectontwikkeling naar multifunctionele gebiedsontwikkeling, Jansen, 2008. 

De definiering van deze onderzoeker raakt de kern van dit onderzoeksrapport. De deelbegrippen 
waarmee in het betreffende rapport wordt vervolgd, maakt het raakvlak van herbestemming 
enerzijds en integrale gebiedsontwikkeling anderzijds, zo nodig nog aannemelijker; 

 
 Een hoofdzakelijk monofunctioneel gebied herontwikkelen naar een multifunctionele 

leefomgeving, bijvoorbeeld verouderde leegstaande kantoor- en/of bedrijfsgebieden 
transformeren;  

 Het verbinden van locaties, functies, actoren en financiën met het oog op de herontwikkeling 
van een gebied;  

 Een begrensd plangebied met meerdere ontwikkelingsprojecten gericht op samenhang, 
winst en realisatie;  

 De gebiedsontwikkeling zal winstgevend moeten zijn in kwalitatieve en kwantitatieve zin.  

 
Bron: Van monofunctionele projectontwikkeling naar multifunctionele gebiedsontwikkeling, Jansen, 2008. 
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Al eerder is gesteld dat de procesgang bij gebiedsontwikkeling min of meer een ‘grote broer’ is van 
die bij reguliere projectontwikkeling. Om tot een vergelijk in de procesgang te komen is hieronder 
gebruik gemaakt van de procesbeschrijving uit de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling (VROM, 2009). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.6: Eigen bewerking: Reiswijzer Gebiedsontwikkeling Vrom, 2009. 

 

De aanzienlijk grotere schaal waarop gebiedsontwikkeling wordt gepleegd, maakt het inbouwen van 
beslismomenten en verslaglegging daarvan noodzakelijk. Zichtbaar is ook hier het iteratieve karakter 
zoals dat eerder werd toegekend aan het proces behorende bij reguliere projectontwikkeling. De 
hiervoor beschreven eigenschappen en kenmerken van gebiedsontwikkeling zorgen verder voor 
afwijkende taken tijdens de hierboven weergegeven fasen. Om daar inzicht in te verkrijgen zal iedere 
fase hieronder nader worden geanalyseerd. Daarbij worden de afwijkende punten t.o.v. 
projectontwikkeling genoemd. 

Initiatiefase:   
- Ontwikkelen van conceptuele visie op gebied. 
- Geaccordeerd projectplan bestaande uit;  

 concept projectresultaat 
 toetsing financiële haalbaarheid 
 globaal inzicht risico’s 
 overzicht actoren met rol/belang/doel en motivatie 

    
Haalbaarheidsfase: 

- Uitwerking projectplan zowel kwalitatief (ruimtelijk) als kwantitatief (financieel) 
- Opstellen maatschappelijk en commercieel gedragen masterplan bestaande uit 

 projectdefinitie; 
 ontwerp;  
 realisatieplan.  
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- Als gevolg van dit masterplan kan de bestemmingsplanprocedure starten 
- Planontwikkelingsfase: verschillende locaties worden ontwikkeld tot realiseerbare 

plannen, welke afhankelijk van de samenwerkingsvorm individueel of gezamenlijk 
worden doorlopen. 

 
Realisatiefase: 
 

- Al het werk en de plannen uit de voorgaande fasen wordt in deze fase in werking 
gesteld. 

- Tijdens fase toetsen of gemaakte afspraken worden nageleefd. 

    
Exploitatiefase: 

- Regulier onderhoud tijdens beheer en exploitatie. 
- Levensloop totdat herontwikkeling of sloop noodzakelijk is. 

 

Bron: Van monofunctionele projectontwikkeling naar multifunctionele gebiedsontwikkeling, Jansen, 2008. 

 

De voornoemde fasering lijkt in hoofdpunten sterk op de gebruikte fasering bij 
vastgoedontwikkeling. Echter gebiedsontwikkeling kent een aantal extra dimensies t.o.v. 
projectontwikkeling. Met name ingegeven door de aanzienlijk grotere schaal en de aanwezigheid van 
infrastructuur vergt de planvorming de nodige aandacht. Het opstellen en vervolmaken van een 
masterplan is één van de grote verschillen t.o.v. projectontwikkeling. En waar projectontwikkeling in 
veel gevallen een private aangelegenheid is, daar is bij gebiedsontwikkeling een aanzienlijke publieke 
component aanwezig. Draagvlak binnen regionale en plaatselijke overheid én bevolking is een 
belangrijke voorwaarde voor het slagen van een gebiedsontwikkeling. Deze factoren zorgen voor een 
aanzienlijke aanlooptijd en een gecompliceerde opgave voor direct betrokkenen. 

 

Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, ligt het zwaartepunt in de eerste twee fasen van het 
gehele proces. Hier ligt ook de oorzaak van de vaak aanzienlijke doorlooptijd. De schaal van een 
dergelijke ruimtelijke opgave vereist nu eenmaal uitvoerig onderzoek en gezien het kapitaals- 
intensieve karakter en de vele betrokken partijen is het begrip haalbaarheid gedurende de aanloop 
een zogenaamd heet hangijzer. De verdeling van werkzaamheden en de aanvaarding van risico’s 
verschilt per project. Wie, wat en hoe, komt voort uit de gekozen samenwerkingsvorm. Welke 
alternatieven er bestaan, wordt in de volgende paragraaf beschreven. 
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3.4 Samenwerkingsvormen gebiedsontwikkeling 

In paragraaf 3.3 van dit onderzoeksrapport is reeds vastgesteld dat de rol van de overheid binnen de 
ruimtelijke ordening, de laatste tijd is verschoven van een sterk controlerende naar een meer 
kaderstellende functie. Door de toenemende complexiteit (zeker in het geval van dit 
onderzoeksonderwerp) is een vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen wenselijk.  

Die inbreng van kennis, kapitaal en vaardigheden en de spreiding van risico’s, maken een heldere 
samenwerkingsvorm op voorhand noodzakelijk. In een publicatie van VROM, Reiswijzer 
gebiedsontwikkeling (2009) geeft de overheid een opsomming van de diverse mogelijkheden van 
deze zogenaamde PPS-constructies (Publiek Private Samenwerking): 

Hoofdvormen: 
 

 Publieke grondexploitatie 

 Traditioneel model 

 Bouwclaimmodel 

 Publiek – Private grondexploitatie 

 Joint venture 

 Private grondexploitatie 

 Concessiemodel 

 Exploitatieovereenkomst 

Bron: Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Vrom, 2009 

 

Het traditionele model: 

Dit model valt, zoals hierboven weergegeven, onder de publieke grondexploitatie. Dit is tevens ook 
de zuiverste vorm van exploitatie door de overheid. Binnen dit model is het de gemeente die alle 
gronden binnen het plangebied verwerft of reeds in eigendom heeft. Na het bouwrijp maken ervan, 
vindt er uitgifte plaats aan geïnteresseerde marktpartijen. Hierbij heeft de gemeente volledige 
controle over het plangebied. Het bepaalt enerzijds grotendeels zelfstandig het exploitatieresultaat 
door de (zij het een reële) vraagprijs van de ontstane bouwkavels te bepalen. Anderzijds blijft fysieke 
controle behouden door het opstellen van een bestemmingsplan voor het plangebied.  

Keerzijde van deze controle is dat de gemeente in dit geval ook alle bijbehorende risico’s draagt. Er 
schuilt namelijk een gevaar in het feit dat de door de gemeente gevormde plannen niet geheel of 
gedeeltelijk aansluiten bij de visie en wensen van beoogde marktpartijen, waardoor een lagere 
verkoopprijs ontstaat, of een plan in zijn geheel moeilijk verkoopbaar wordt. 
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Het bouwclaimmodel: 

Dit model wordt toegepast indien gronden binnen het plangebied niet (geheel) in bezit zijn van de 
overheid. Meestal hebben marktpartijen in een vroegtijdig stadium grondposities ingenomen met 
het oog op toekomstige ontwikkelingen. In ruil voor een bouwclaim op de werkzaamheden tijdens de 
ontwikkelingsfase, dragen deze marktpartijen hun gronden over aan de gemeente. Net zoals bij het 
traditionele model maakt de gemeente de gronden bouwrijp, waarna uitgifte in tegengestelde 
richting (onder voorwaarden van de marktpartijen) plaatsvindt. Daar de risico’s bij de gemeente 
liggen en marktpartijen naderhand kavels claimen, is dit een minder zuivere vorm van publieke 
grondexploitatie.  

De Joint venture: 

Waar in het vorige model enigszins sprake is van samenwerking, daar is de joint venture de meest 
pure vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen. Deze samenwerking wordt 
vastgesteld in een zogenaamde Grondexploitatie Maatschappij (GEM). Binnen deze 
samenwerkingsvorm worden de gronden die in bezit zijn van overheid en de gronden van de  
marktpartijen onderling herverdeeld. In deze gezamenlijke onderneming kunnen afspraken worden 
gemaakt over de inbreng van werkzaamheden en zodoende worden exploitatierisico’s verdeeld. 

Het concessiemodel: 
 
In het overzicht op de vorige pagina staat dit model genoemd onder de private grondexploitatie. Het 
is in dit model dan ook de marktpartij die zowel grond- als opstalexploitatie uitvoert. Het is daarmee 
aannemelijk dat het gehele risico voor rekening van deze marktpartij komt. De rol van de gemeente 
is in dit model beperkt tot het opstellen van randvoorwaarden (o.a. bestemmingsplan). Hiervoor 
wordt gekozen in het geval dat de gemeente kennis en kunde ontbeert om een dergelijk omvangrijk 
project te trekken. Ook risicovermijding speelt hierbij een rol. Voorwaarde bij toepassing van dit 
model is dat reeds voor aangaan van het contract het gehele plan beschreven is. Wensen en eisen 
met betrekking tot vastgoed en openbare ruimten dienen voor beide partijen helder te zijn. 
Wijzigingen naderhand brengen contractueel gezien de nodige moeilijkheden met zich mee. 

De exploitatieovereenkomst: 

Dit model is van toepassing in het geval dat de gronden binnen het beoogde plangebied in eigendom 
zijn van marktpartijen. Indien deze partijen zich kunnen beroepen op een hierboven genoemde 
bouwclaim (recht op zelfrealisatie) dan kan de gemeente een afspraak maken over de kosten die zij 
maakt ten behoeve van de grondexploitatie die door marktpartijen wordt uitgevoerd. De kosten 
hiervan worden naar evenredigheid aan de grondeigenaar toegerekend. Deze samenwerkingsvorm 
wordt derhalve ook wel als ontwikkelingsovereenkomst aangeduid. 

Bron: Reiswijzer Gebiedsontwikkeling. Vrom, 2009 
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In het onderstaande stroomdiagram is een weergave gegeven van de factoren die uiteindelijk 
bepalen welke samenwerkingsvorm toegepast zal worden. Zoals te zien is heeft de overheid 
keuzemogelijkheden qua risicoaanvaarding en kan zij er voor kiezen om marktpartijen in een vroeg 
stadium te betrekken bij planontwikkeling. Binnen de scope van dit onderzoeksrapport, waabij 
versnipperd grondeigendom eerder regel is dan uitzondering, zal veelal een publiek – private 
samenwerkingsvorm als beste keuze uit de bus komen. 

 

Figuur 3.7: Eigen bewerking: uit Peeters (2008) bron: Wolting (2006) 

Gezien de complexiteit van binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven en het hiervoor genoemde 
versnipperde grondeigendom, is een PPS-constructie wenselijk en in veel gevallen onvermijdbaar. 
Mede door de lange doorlooptijd en het kapitaalsintensieve karakter is risicospreiding voor alle 
partijen een belangrijke factor. Een publicatie omtrent gebiedsontwikkeling van Deloitte Real Estate 
Advisory, draagt in dit verband de veelzeggende titel ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. 
Hieruit blijkt: “Voor een succesvolle gebiedsontwikkeling in de toekomst moeten overheden 
ondernemender worden en voor marktpartijen geldt dat zij meer oog dienen te hebben voor het 
publieke belang”. De noodzaak tot samenwerken en de mate van zeggenschap bij de verschillende 
samenwerkingsvormen is in onderstaande grafiek goed af te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.8: Bron: Organisatie van gebiedsontwikkeling. Van der Weerd (2007) 
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3.5 Transformatiegebieden 
 

Nu de term gebiedsontwikkeling in zijn algemeenheid is beschreven en alle verschijningsvormen en 
bijbehorende eigenschappen zijn benoemd, is een herdefiniëring hier op zijn plaats. Wanneer we de 
onderzoeksobjecten van deze scriptie in ogenschouw nemen, komt de volgende wisselwerking in 
aanmerking om hieronder nader te onderzoeken:  

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3.9: Eigen bewerking 
 

Zoals in de voorgaande paragraaf reeds werd vastgesteld, is binnenstedelijke herontwikkeling een 
complexe en tegelijkertijd actuele vorm van gebiedsontwikkeling. De term ‘stadsreparaties’ komen in 
de diverse relevante literatuur  omtrent dit onderwerp regelmatig naar voren. Van wisselwerking 
tussen herbestemming van industrieel erfgoed enerzijds en een stadsreparatie anderzijds is bij een 
gelijktijdige uitvoering zeker sprake. Waar oude industriële gebouwen door hun allure een bepaalde 
aantrekkingskracht genereren, kunnen omliggende gronden meeprofiteren van een dergelijke pull-
factor. De positie van transformatie binnen de verschillende ruimtelijke ingrepen die binnen een stad 
kunnen plaatsvinden, wordt hieronder grafisch weergegeven. 

 
Figuur 3.10: Uit: Een leidraad voor procesafspraken bij herontwikkeling van een transformatiegebied.  

Peeters (2008), Bron: Hol (2007) 
 

Zoals te zien vindt transformatie ook op gebiedsniveau plaats. Echter, dit moet niet verward worden 
met transformatie van industrieel erfgoed. Hoewel in beide gevallen letterlijk transformatie 
(functiewijziging) plaatsvindt, is er een aanzienlijk verschil tussen objectniveau en transformatie van 
terreinen.  

Transformatie / 
herbestemming industrieel 

erfgoed 

Integrale binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling 

Transformatiegebieden? 
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In het hiervoor geraadpleegde onderzoek van Peeters (2008) naar een leidraad voor de 
procesafspraken bij herontwikkeling van een transformatiegebied, worden de eigenschappen van 
transformatiegebieden nader onderzocht. Daarbij zijn verschillende bronnen en invalshoeken 
gebruikt, de belangrijkste elementen zullen hieronder worden beschreven om tot een juiste 
definiëring te komen. Eigenschappen transformatiegebieden; 

- Huidige laagwaardige functies (spoorzone/industrie/havens) 
- Te weinig activiteit met het oog op de potentie van de locatie 
- Onderdeel stedelijk weefsel qua infrastructuur en voorzieningen 
- Mogelijke aanwezigheid cultuurhistorisch waardevolle panden. 

 

Bron: Hoogendoorn en Peters (2005), Damen (2006), Hieminga (2006), Casa Valle en Kompier (2007) 
 

Peeters komt mede door de bovenstaande opsomming tot een heldere definitie van 
transformatiegebieden. Echter, gezien de scope van dit onderzoek is het raadzaam deze enigszins 
aan te passen en als volgt te formuleren; 
 

Transformatiegebieden zijn verouderde binnenstedelijke en goed bereikbare terreinen met 
een laagwaardig gebruik, die door de aanwezige potentie herontwikkeld kunnen worden tot 
multifunctionele stedelijke gebieden met een hoogwaardig gebruik. 

 

Bron: Peeters (2008), eigen bewerking. 
 

In deze definiëring komen de eigenschappen van een binnenstedelijke herstructurering, 
transformatie en integrale gebiedsontwikkeling samen. Het integrale karakter omvat de volledige 
ingreep en alle activiteiten van begin tot eind in een bepaald plangebied. Dat diverse uiteenlopende 
werkzaamheden bijdragen aan het uiteindelijke resultaat, is evident. In een onderzoek van Swam uit 
2008, wordt in een aangepast model van Bruil et al. (2004) goed grafisch weergegeven hoe de 
complexiteit bij dergelijke ingrepen toeneemt (pijl) naarmate het karakter verandert.  

 
Figuur 3.11: Bron: Swam (2008) bewerking van Bruil et al (2004) 
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3.6        Procesvergelijk 

Nu beide processen (herbestemming object en transformatie gebied) uitgebreid zijn geanalyseerd en 
beschreven, kan worden geconcludeerd dat beide ruimtelijke ingrepen qua procesgang sterk 
overeenkomen. Ruim gesteld verlopen beide ingrepen van initiatief via haalbaarheid en realisatie tot 
exploitatie. Echter, de factoren doorlooptijd en investering maken hét verschil tussen object en 
gebied. Hieruit blijkt eens te meer dat gebiedsontwikkeling ‘de grote broer’ van projectontwikkeling 
kan worden genoemd. Zoals hiervoor gezien brengt het (her)ontwikkelen van een gebied de nodige 
complexiteit met zich mee. Dit vereist veel tijd en geld en belet zodoende een synchrone uitvoering 
van transformatie van erfgoed en gebiedsontwikkeling. Wat niet betekent dat beide ingrepen 
gezamenlijk tot wasdom kunnen komen. 

Hoewel transformatie van industrieel erfgoed doorgaans al een aanmerkelijk langere doorlooptijd 
heeft dan een zogenaamde greenfield ontwikkeling, is een doorlooptijd van meer dan ’n decennium 
bij een transformatiegebied eerder regel dan uitzondering (Peeters, 2008). Zoals in de 
procesbeschrijving van gebiedsontwikkeling reeds werd vastgesteld, ligt het zwaartepunt (en dus de 
oorzaak van de aanzienlijke doorlooptijd) in de haalbaarheidsfase. Het ‘rekenen en tekenen’ neemt 
veel tijd in beslag voordat alle betrokkenen en belangen tot overeenstemming komen. In de 
volgende  afbeelding is dit grafisch weergegeven. 

 

Figuur 3.12: Bron: Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2011. Vrom (2011) 
 

Nu de procesgang als bekend mag worden verondersteld, is het interessant om te weten te komen of 
daaruit synergetische factoren naar voren komen. Reeds eerder is beschreven dat bij dergelijke 
stadsreparaties het verbinden van locaties, functies, actoren en financiën, de kunst is om tot een 
gewenst resultaat te komen. Aan het eind van paragraaf 3.2 op pagina 22 van dit rapport, is reeds 
gesproken over locatiesynergie. Hoofdvraag van dit rapport is; “vormt industrieel erfgoed in een 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling een obstakel, of bestaat er een mogelijkheid tot synergie?”  In 
het genoemde onderzoek van Peek, naar locatiesynergie bij herontwikkeling van stationslocaties, zijn 
enkele voor dit onderzoek relevante zaken aan de orde gekomen. Ondanks dat het onderzoek van 
Peek zich toespitst op stationslocaties, wordt daarin vermeld dat de beschreven aanpak relevant is 
voor iedereen die betrokken is bij integrale gebiedsontwikkeling.  



Pagina |35 
 

Daarnaast zijn er diverse overeenkomsten tussen een stationsgebied en een te herbestemmen 
industriële omgeving en lijken ze qua procesgang sterk op elkaar. Enkele concluderende stellingen uit 
Peek’s onderzoek, welke zeer zeker ook op het subject van dit rapport van toepassing zijn zullen 
hieronder worden benoemd. De modellen die in dit hoofdstuk zijn behandeld aangaande 
achtereenvolgens vastgoedontwikkeling, herbestemming en  gebiedsontwikkeling, zouden in een 
organisatorische samenwerkingsvorm, moeten leiden tot een geheel dat sterker is dan de som der 
delen (= synergie). Echter, na raadpleging van praktijkdeskundigen tijdens de interviews verderop in 
dit rapport moet blijken of de theorie daadwerkelijk opgaat in de huidige praktijk? 

 

De probleemstelling uit het betreffende onderzoek van G.J. Peek luidt letterlijk; 

De aanleiding voor dit onderzoek is de lange en moeizame herontwikkeling van vele binnenstedelijke 
stationslocaties. Daardoor lopen maatschappelijk gewenste ingrepen op deze locaties vertraging op, 
wordt veel tijd en geld verspild en ontstaat er een steeds grotere kans op teleurstellende resultaten. 
Een belangrijke oorzaak van het moeizame en langdurige proces ligt in de initiatieffase van de 
herontwikkeling, waarin een stapeling van doelen tot ambitieuze, maar niet realiseerbare plannen 
leidt. Er is een tekort aan kennis en vaardigheden ten aanzien van het starten van complexe, integrale 
gebiedsontwikkelingen, zoals die van binnenstedelijke stationslocaties. Hierbij zijn meerdere partijen 
betrokken, met verschillende belangen (…). (Peek, 2006) 
 

Voorgaande probleemstelling is in grote mate overeenkomstig met de facetten die in dit onderzoek 
reeds aan de orde zijn gekomen. De onderstreepte onderwerpen zijn in dit onderzoek benoemd en 
daar waar nodig nader onderzocht. Om in dergelijke gevallen tot locatiesynergie te komen worden 
de volgende aanknopingspunten gegeven. Een wederkerende term in dat onderzoek betreft het 
verknopen van doelen in plaats van het stapelen ervan. Enige uitleg is hier dan ook op zijn plaats; 
De omgang met de belangen van de diverse betrokken partijen, dient op een andere manier plaats te 
vinden. In plaats van het gebruikelijke stapelen van deze doeleinden, dienen de uitgangspunten te 
worden verknoopt. 

‘Verknopen’ is een proces waarin de initiatiefnemer en duurzaam betrokken shareholders tot 
inhoudelijke uitgangspunten voor de planvorming komen vanuit een gezamenlijke oriëntatie 
op de synergiemogelijkheden die de locatie biedt. Het proces van ‘verknopen’ bestaat in 
ieder geval uit: 
 

 het ontwikkelen van wederzijds begrip door het analyseren van overlap en 
verschil in begripsgebruik en door begrippen uit te zuiveren en te integreren; 

 het onderkennen van wederzijdse samenhang en kansen op meerwaarde door 
het analyseren van de belangen en ‘doel-middel’-relaties in de gebruiksfase van 
de locatie; 

 het zoeken naar meerwaarde uit win-winsituaties door het herdefiniëren van 
individuele ambities naar hogere en gedeelde doelen; 

 het ruilen en bijstellen van doelen en de bijdragen daaraan door te onderhandelen 
en compromissen te sluiten; 

 het bundelen van ideeën over wegen waarlangs tot samenwerking kan worden 
gekomen en synergiemogelijkheden kunnen worden benut. 

 

Bron: Locatiesynergie (..). G.J. Peek, 2006. 
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Zo ziet men dat qua procesontwerp de nodige aanknopingspunten beschikbaar zijn. Feitelijk 
handelen daarentegen, is een ander element uit een dergelijke ruimtelijke ingreep. Het verbinden 
van functies is daarbij een veelgebruikte oplossing. Met name de financiële verbinding tussen het te 
herbestemmen erfgoed enerzijds en het omliggende plangebied anderzijds biedt perspectief voor 
het behoud van industrieel erfgoed. Deze zogenaamde verevening, waarbij winstgevende met 
verlieslatende plandelen worden gecompenseerd, geeft voldoende aanleiding tot nader onderzoek in 
hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 4  Synergie 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is beschreven, zijn er diverse samenwerkingsvormen denkbaar waarbij 
herbestemming van industrieel erfgoed in samenhang met een gebiedsgerichte herontwikkeling 
wordt uitgevoerd. Deze publiek-private samenwerking komt tot stand door een omvangrijk 
afsprakenpakket tussen overheid en marktpartijen. Zoals reeds is vastgesteld is een dergelijke 
ruimtelijke ingreep erg complex van aard door de omvang, doorlooptijd, het grote aantal 
belanghebbenden en het kapitaalintensieve karakter. De gebiedsgerichte aanpak betekent in de 
praktijk doorgaans een verbinding van functies binnen het plangebied. Waar in de voorgaande 
hoofdstukken van dit onderzoeksrapport de procesmatige facetten werden belicht, wordt in dit 
hoofdstuk onderzocht hoe een financiële koppeling tot stand komt. 

4.1        Overheidsbeleid 

In paragraaf 3.3 is de recentelijke switch van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie al 
aan de orde gekomen. Dit betreft een concept waarbij de overheid ruimtelijke ontwikkelingen 
stimuleert vanuit een gebiedsgerichte aanpak, waarbij het vooral gaat om de kwaliteit van het geheel 
en minder om de verschillende doelstellingen afzonderlijk. De betrokken overheid  moet zich daarbij 
meer gaan opstellen als de partner van ondernemende partijen en dynamiek versterken, in de plaats 
van tegen te gaan door een veelheid aan regels (Nota Ruimte, VROM. 2006). In een onderzoek van 
Ernst & Young uit 2005 genaamd “PPS bij voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie” geven de 
onderzoekers de onderstaande grafische weergave van de speerpunten van dit beleid; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1:Kernelementen ontwikkelingsplanologie. Ernst & Young, 2005. 
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Meest in het oog springende en relevante facetten in deze benadering zijn de integrale 
gebiedsgerichte aanpak en het daarbij behorende financiële totaalbeleid. Zoals in hoofdstuk 3 van dit 
rapport reeds is geanalyseerd zijn er diverse samenwerkingsvormen tussen publieke en private 
partijen denkbaar. Met invoering van de Grondexploitatiewet (1 juli 2008) wordt deze samenwerking 
van enkele nieuwe dimensies voorzien. In de diverse publicaties die naderhand zijn verschenen, 
wordt deze samenwerking dan ook aangeduid met coalitievorming (Vrom, 2008. Nicis, 2009). 
Doelstelling van de Grondexploitatiewet (GREX), is het bieden van instrumenten voor kostenverhaal, 
verevening en het stellen van locatie- eisen bij particuliere grondexploitaties (Vrom, 2008). 

 
4.2        Verevening 

Waar voorheen bij gebiedsontwikkeling werd gesproken over value-capturing, wordt tegenwoordig 
meer gesproken over verevening en kostenverhaal. Omdat beide benaderingen bijdragen aan het 
begrip van de intentie van de Grondexploitatiewet, volgen hier kort de beide definities; 

Value capturing; 

Een verzamelnaam van instrumenten die het mogelijk maken waardevermeerdering van 
grond en onroerend goed, ontstaan door publiek handelen direct, dan wel indirect af te 
romen en te gebruiken voor de bekostiging van de activiteiten die de waardestijging 
veroorzaken. 
 

Bron: Value capturing. Ir. J.J. Huisman, Tu-Delft. 2006. 
 

Verevening is, in tegenstelling tot value capturing, meer verweven met de planonderdelen en meer 
toegespitst op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de Grondexploitatiewet. 

 

Verevening is het overhevelen van rechten, risico’s en financiële of kwalitatieve waarden van 
rendabele naar onrendabele planonderdelen binnen eenzelfde plangebied om een integrale 
ontwikkeling en samenhangend programma, zowel in de planvorming als financieel, te 
realiseren. 

 
Bron: Verevening: een continu proces van evenwicht en tegenwicht (Vrancken, 2009) 

 

De Grondexploitatiewet is bedoeld om een aantal tekortkomingen uit voorgaande wetgeving te 
verhelpen. De zogenaamde ‘free-riders’ en het ‘cherry picking’ zorgden binnen een PPS-constructie 
bij gebiedsontwikkeling voor een onevenredige verdeling van kosten en baten. Waar voorheen de 
kosten van de openbare inrichting van een gebied slechts gedeeltelijk waren te verhalen via de 
baatbelasting (Terpstra, B&G 02/2007) kan tegenwoordig middels het zogenaamde Exploitatieplan 
tot een meer evenredige verdeling worden gekomen. De hiervoor genoemde ‘free-riders’ konden na 
langdurige en moeizame onderhandelingen zodoende voorheen de dans met betrekking tot 
kostenverhaal ontspringen. In het geval van ‘cherry picking’, zorgt de integrale benadering voor de 
gewenste verbetering. Waar voorheen projectonderdelen binnen een gebied om praktische redenen 
na elkaar werden ondernomen, werd begonnen met het meest kansrijke onderdeel met de grootste 
winstpotentie en was het naderhand nog maar de vraag of de private partijen bereid waren de 



Pagina |39 
 

commercieel minder interessante planonderdelen te ontwikkelen (Vrancken, 2009). Met de komst 
van de Grondexploitatiewet en het bijbehorende Exploitatieplan dient dit te worden voorkomen. 

Het meer dwingende karakter van de Grondexploitatiewet gaat desondanks nog wel uit van een 
vrijwillige samenwerking tussen publieke en private partijen, maar biedt een brede basis voor 
afspraken en overeenkomsten tussen beide belanghebbenden (Vrom, 2008). In Rooilijn (3-2008) 
staat helder omschreven hoe beide partijen tot een dergelijke overeenkomst kunnen komen; 

Uitgangspunt is dat alle kosten van de grondexploitatie van een samenhangend gebied in een 
‘exploitatieplan’ worden gesommeerd en naar opbrengstpotentie worden gedragen door de diverse 
grondeigenaren van dit gebied. De betaling van deze bijdrage is gekoppeld aan het verlenen van een 
bouwvergunning. De gedachte is tevens dat het zo makkelijker wordt partijen die niet bereid zijn mee 
te werken te onteigenen.  
 
Een gemeente is verplicht dit exploitatieplan tegelijkertijd met het bestemmingsplan vast te stellen 
wanneer het kostenverhaal niet anderszins – bijvoorbeeld via een overeenkomst of via actief 
grondbeleid – is verzekerd. Een dergelijk plan juridificeert de grondexploitaties die gemeenten 
opstellen. De ontwikkelaar betaalt bij de verlening van de bouwvergunning een bijdrage volgens dit 
plan. De gemeente kan de bouw stilleggen wanneer de betaling achterwege blijft.  
 

  Bron: Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. p. 199, nr. 3/2008. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

In een onderzoek van Nicis en Universiteit Twente wordt die wisselwerking als volgt omschreven;  

Ruimtelijke ontwikkelingen winnen doorgaans aan kwaliteit en eigenheid door gebruik te maken van 
het aanwezige cultureel erfgoed. Erfgoed heeft in die zin een aantoonbare meerwaarde. Sommige 
partijen profiteren van die meerwaarde zonder bij te dragen aan de herontwikkeling of 
instandhouding van het cultureel erfgoed. Hoe kunnen de kosten en opbrengsten van cultureel 
erfgoed tussen de verschillende partijen beter verdeeld worden?... 

Cultuurhistorische kwaliteit in een gebied leidt al snel tot een hogere marktwaarde en cultureel 
erfgoed kan de waardering van burgers voor hun omgeving in belangrijke mate bepalen. Vaak zijn de 
kosten van investeringen voor het behoud van cultureel erfgoed goed te ramen. Voor de baten is dit 
meestal een stuk minder eenvoudig. Dit zorgt ervoor dat een aantal partijen verdient aan de 
aanwezigheid van cultureel erfgoed, zonder dat het hen iets kost.   

Bron: Nicis. Profiteren van cultureel erfgoed in integrale gebiedsontwikkeling. Januari 2009.
 

Met de tot op heden vergaarde kennis in dit onderzoeksrapport en de wetenschap van het 
bestaan van het beleidskader, kan de volgende tussenconclusie worden getrokken; 
 
Herbestemming van industrieel erfgoed is binnen een gebiedsgerichte aanpak financieel te 
realiseren, door dit te verevenen met winst-genererende planonderdelen binnen een 
integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De inbreng vanuit het erfgoed bestaat dan 
uit de culturele waarde toevoeging en de bijdrage aan het toekomstige waardevolle(r) 
karakter van het totale plangebied. Op die wijze wordt een gezamenlijke waardecreatie 
(waarvan beide kunnen profiteren) nagestreefd. 
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4.3        Locatiesynergie 
 
Aan het einde van hoofdstuk 3 van dit rapport is reeds gesproken over zogenaamde locatiesynergie. 
Aan de hand van de theorie van Peek (2006) is, met het oog op herontwikkeling van binnenstedelijke 
stationslocaties, al geconcludeerd dat deelprojecten binnen een plangebied d.m.v. verknoping van 
elkaar kunnen profiteren. Daarbij moet aan het ‘eind van de rit’ (de gebiedsontwikkeling) door alle 
actoren een meerwaarde worden beleefd. Waaruit deze waardecreatie bestaat is in een onderzoek 
van Van Swam (2008) duidelijk omschreven; 

Waarde in gebiedsontwikkeling wordt ingegeven door de waardering van: 

 de economische waarde van de fysieke ontwikkelingen (fysiek) 
 de sociale beleving van een gebied (leefbaarheid, veiligheid maar ook cultuur) 
 de economie van een gebied (werkgelegenheid en ondernemerschap) 

 
Bron: Management van de onrendabele top bij gebiedsontwikkeling, Van Swam, 2008. 

 
 

Hierbij wordt in het betreffende onderzoek aan toegevoegd dat de som van de deelwaarderingen 
leidt tot een stijging van de totale waarde. Verevening van de onrendabele plandelen met de winst-
genererende elementen uit het gebied, kan hierdoor, door de zojuist genoemde verknoping, 
plaatsvinden. Aan de hand van de theorie van Peek (2006) kan locatiesynergie met betrekking tot het 
onderwerp van dit onderzoek als volgt worden weergegeven; 

 

 

 
Figuur 4.2 Bewerking van Peek. Bron: Gielen, Industrieel erfgoed, lust of last? 2007. 
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Vooral de factor tijd is bij een dergelijke ruimtelijke ingreep van grote invloed. Een doorlooptijd van 
15 á 20 jaar is bij binnenstedelijke herontwikkeling eerder regel dan uitzondering. De hiervoor 
besproken coalitievorming speelt daarbij een belangrijke rol.  

Afspraken over investeringen in een vroeg stadium en het geduld voor rendement op lange termijn 
zijn van groot belang. In een onderzoek van Daamen (2005) genaamd “De kost gaat voor de baat uit”, 
wordt dit aspect bij stedelijke gebiedsontwikkeling uitvoerig besproken. Het besef van- en het 
vooruitzicht op waardecreatie is hierbij (met inachtneming van voorfinanciering) essentieel. In het 
eerder genoemde onderzoek van Van Swam (2008) is dit helder grafisch weergegeven; 

 

 

Figuur 4.3. Kosten, baten en geduld bij binnenstedelijke herontwikkeling. Bron: Van Swam, 2008. 

 

Om tot een verevening binnen een plangebied te komen dienen er dus afspraken te worden gemaakt 
tussen de publieke en private betrokken partijen. De wettelijke grondslag in de vorm van de 
Grondexploitatiewet ligt er, vraag is hoe een dergelijke coalitievorming tot stand komt. Een nadere 
blik op de Grondexploitatiewet en haar onderdelen lijkt hier dan ook op zijn plaats. 

Zoals hiervoor beschreven dient het exploitatieplan gelijktijdig te worden vastgesteld met de 
besluitvorming die het bouwen op die bepaalde plek mogelijk maakt. Dit zal zodoende meestal 
gelijktijdig plaatsvinden met het vaststellen van het bestemmingsplan. De gemeente hoeft geen 
exploitatieplan op te stellen indien het kostenverhaal reeds op een andere manier is geregeld. In dit 
geval is er sprake van een zogenaamde anterieure overeenkomst. Bij deze overeenkomst hebben 
partijen veel onderhandelingsruimte en zijn ze niet gebonden aan het publiekrechtelijk kader in de 
Grondexploitatiewet (Van den Brand, 2008). Op dit niveau is zodoende het integrale karakter van 
een gebiedsontwikkeling goed zichtbaar. Echter, naast deze zogenoemde binnenplanse verevening 
bestaan nog twee schaalniveaus; 

 

 Binnenplanse verevening (binnen het projectplan en binnen de gemeente) 
  

 Bovenplanse verevening (tussen verschillende bestemmingsplannen, binnen de gemeente) 
 

 Regionale verevening (vorm van bovenplanse verevening tussen samenwerkende gemeenten)  
 

 
Bron: Verevening: een continu proces van evenwicht en tegenwicht. Vrancken, 2009. 
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Indien overeenkomsten met betrekking tot verevening worden gesloten na vaststelling van het 
exploitatieplan, is er sprake van een posterieure overeenkomst. Aangezien deze dienen te voldoen 
aan de grenzen van het exploitatieplan, is de bewegingsvrijheid, ten opzichte van een anterieure 
overeenkomst, kleiner. Op het moment dat de overeenkomst tussen partijen is gesloten, vormt dat 
een contractuele afspraak en kan de gemeente geen kosten meer verhalen in het kader van een 
eventueel publiekrechtelijk kostenverhaal, tenzij dit in het contract mogelijk is gemaakt (Van den 
Brand, 2008).  

In de Grondexploitatiewet wordt gesproken over het wederzijds verhalen van kosten, terwijl met het 
oog op het onderwerp van dit onderzoeksrapport, beter gebruik kan worden gemaakt van de term 
verevening. Hoewel beide termen min of meer neerkomen op dezelfde activiteit, is een nadere 
toelichting hier op zijn plaats. In de definiëring op pagina 37 is reeds beschreven dat het bij 
verevening draait om het compenseren van rendabele plandelen met onrendabele planonderdelen. 
Kostenverhaal is er meer op gericht om publieke kosten te verhalen bij profiterende private partijen. 
De kosten die een gemeente op die manier kan verhalen zijn redelijkerwijze aan bepaalde 
voorwaarden verbonden. Zo is in de wet beschreven welke kostensoorten een gemeente kan 
verhalen en aan welke criteria deze dienen te voldoen. Het is echter niet relevant om deze 
opsomming op deze plek te maken. In Figuur 3.11 op pagina 33 van dit rapport is reeds aangegeven 
hoe de procesgang van een gebiedsontwikkeling tot stand komt. Met de wetenschap uit hoofdstuk 4, 
over het bijkomende financiële aspect bij zo’n integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, is het 
interessant om vast te stellen hoe deze aspecten met elkaar verweven raken.  

 

 
 

Figuur 4.4. Procesgang integrale gebiedsontwikkeling en verevening. 
Uit: Verevening: een continu proces van evenwicht en tegenwicht. Vrancken, 2009. (bewerking, Wolting, 2006.) 

 
 
Met de tot nu toe vergaarde kennis omtrent achtereenvolgens de herbestemming van industrieel 
erfgoed, binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de vereveningsmogelijkheden, is het interessant 
om te zien of én hoe deze theorie in de praktijk wordt toegepast? Gekeken wordt naar casussen 
waarbij alle elementen samenkomen en die onderling op diverse relevante criteria zijn te vergelijken.  
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Hoofdstuk 5  Praktijkvoorbeelden  
 

Hoofdstuk 5 koppelt de opgedane kennis en gevormde theorie aan enkele praktijkvoorbeelden, om 
te kunnen toetsen of voorgaande theorie daadwerkelijk praktisch toepasbaar is . De wisselwerking 
tussen herbestemming van industrieel erfgoed en integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling 
wordt nader onderzocht door beschrijving van relevante casussen in Nederland. Na een grondige blik 
op lopende projecten in Nederland, waarbij op diverse facetten een vergelijk is gemaakt, zijn de 
onderstaande casussen voor nader onderzoek geselecteerd:  

 
Naam Strijp-S. Hart van Zuid Spoorzone 
Stad Eindhoven Hengelo (Ov.) Tilburg 
Inwoners gemeente 214.036 80.809 204.924 
Opp. Plangebied* 27 hectare 50 hectare  55 hectare 
Looptijd  2000-2020 2000-2015 2002-2015 
Oude functie industrie (Philips) industrie (Stork) industrie (Spoorwegen) 
Toekomst functiemix functiemix functiemix 
Marktpartij Volker Wessels Van Wijnen Volker Wessels 
Bruto vloeropp. totaal 435.000 m2 292.500 m2 200.000 m2 
Hergebruikt vloeropp. 140.000 m2 87.000 m2 20.000 m2 
Woningen 2500 st. 1500 st. 1900 st. 

 

Figuur 5.1: Eigen bewerking, tabel casusonderzoek. 

Bovenstaande selectie is tot stand gekomen door onderzoek naar lopende projecten, binnenstedelijk 
gesitueerd en met een aanzienlijke voorraad aan te herbestemmen industrieel erfgoed. Uit een lijst 
met geschikte projecten zijn uiteindelijk bovenstaande 3 casussen gekozen, omdat deze op essentiële 
punten (o.a.: omvang, ligging, huidige status) het best vergelijkbaar bleken. Hieronder zal per project 
een korte beschrijving worden gegeven voor een algemeen beeld, om zodoende verderop conclusies 
omtrent het onderzoeksonderwerp van dit rapport te kunnen vormen. 

 

5.1        Strijp-S, Eindhoven 

De stad Eindhoven is sinds jaar en dag onlosmakelijk verbonden met het elektronicaconcern Philips. 
Vanzelfsprekend heeft deze multinational veel invloed gehad op de ruimtelijke structuur van de stad. 
Het plangebied Strijp-S is een schoolvoorbeeld van een vrijkomend binnenstedelijk industrieel 
ensemble. Het gebied vormt een architectonische en stedenbouwkundige staalkaart van de 
ontwikkeling van industriële bebouwing tussen 1920 en 1950 (Veldpaus, 2008). Door de enorme 
groei die Philips in de 1e helft van de vorige eeuw doormaakte, was  er behoefte aan fabrieken, 
laboratoria en kantoren. Ook huisvesting voor de vele aan Philips verbonden arbeiders heeft een 
grote invloed gehad op de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. De vele industriële objecten zijn 
destijds en naderhand omgeven door stedelijke expansie en zodoende tegenwoordig sterk verweven 
met de stad. Nu Philips veel van zijn activiteiten reeds heeft verplaatst naar het buitenland, komen 
deze objecten zonder gebruiker veelal leeg te staan. Echter, diverse factoren (zie paragraaf 2.1 en 2.2 
van dit rapport) zorgen voor de maatschappelijke wens om het karakter van de stad te behouden. Dit 
door de objecten een andere bestemming te geven en deze op te nemen in een binnenstedelijke 
herontwikkeling.  
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Afbeelding 5.1: Binnenstedelijke ligging plangebied Strijp-S in Eindhoven. 

 

De meest in het oog springende gebouwen die door herbestemming behouden zullen blijven zijn: 
Philips Natuurkundig Laboratorium (Natlab): dit is tevens het oudste gebouw op het terrein en 
dateert uit 1922. De bijbehorende zogeheten Hoge Rug, een aaneengesloten reeks van drie grote 
industriegebouwen, werd in 1928 gebouwd. Hier werden radio's en, na de Tweede Wereldoorlog, 
ook televisietoestellen geassembleerd. Het Klokgebouw uit 1928 bevatte de zogenaamde 
Philitefabriek. Hier werd bakeliet vervaardigd. Het is zo genoemd naar de enorme klokken. Feitelijk 
fungeerde het als watertoren en maskeerden de klokken het bassin. Markant aan het gebouw was 
ook het draaiende Philips-embleem. Dit alles was (en is) vanuit de aankomende treinen te 
bewonderen. In 1929 werden Het Ketelhuis en De Machinekamer gebouwd, dit om te kunnen 
voorzien in de toenemende behoefte aan perslucht en elektriciteit. Het Veemgebouw werd in 1942 
gebouwd. Dit opvallende en grote gebouw was een magazijn voor radio- en later voor 
televisietoestellen en andere Philips-producten. Ook het Veemgebouw is rijksmonument. Van nog 
latere datum is het Glasgebouw, dat in 1948 gereed kwam. In totaal kent het plangebied 5 gebouwen 
die zijn aangewezen als rijksmonument: de 3 gebouwen die samen het ensemble Hoge Rug vormen, 
het Klokgebouw en het Veemgebouw (Park Strijp Beheer, 2004). 

Door de technologische ontwikkelingen die in het gebied destijds plaatsvonden werd er een strenge 
toegangscontrole uitgevoerd. Hierdoor heeft het stadsdeel de bijnaam De verboden stad gekregen. 
De herontwikkeling van het gebied voelt voor veel Eindhovenaren zodoende alsof een stuk stad 
wordt teruggegeven aan de bevolking. Dit draagt sterk bij aan de belevingswaarde en het 
maatschappelijk draagvlak om van het gebied een nieuwe eyecatcher te maken, met respect voor het 
verleden en alles wat Philips voor de stad Eindhoven heeft betekend. 
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Afbeelding 5.2: Plangebied Strijp-S met monumentale gebouwen. Eigen bewerking. Bron: Park Strijp Beheer. 
 

Strijp-S is een gebied van in totaal 27 hectare, gelegen ten noordwesten van het centrum aan het 
spoor. Tot in het jaar 2020 zullen daar tussen de 2500 en 3000 woningen worden gerealiseerd met 
een totale vloeroppervlakte van 285.000 m2. Ook komt er ruimte voor 90.000m2 kantooroppervlak 
en is er circa 30.000m2 beschikbaar voor commercie en cultuur. Ook staat er 30.000 m2 gepland voor 
algemene voorzieningen. Wanneer het totale project in ogenschouw wordt genomen, wordt er circa 
430.000 m2 bruto vloeroppervlak gerealiseerd. Dat daarbij 140.000m2 aan vloeroppervlak in 
bestaande (monumentale) bebouwing wordt gerealiseerd, geeft aan dat dit project zeer relevant is 
met het oog op dit onderzoeksrapport. Dergelijke ruimtelijke ingrepen worden in nagenoeg alle 
gevallen gefaseerd uitgevoerd.  

Zo ook Strijp-S, vanaf de (bouw-fysieke) start in 2006 wordt het plangebied in 4 fasen tot 2020 
ontwikkeld tot een compleet nieuw woon- werkgebied. De genoemde gebouwen met de industrieel-
architectonische waarde worden daarbij de dragers van het totale plan. De drie gebouwen, de 
zogenaamde Hoge Rug, krijgen daarbij grotendeels een woon-werk bestemming. Het Klokgebouw is 
een soort landmark van het stadsdeel en blijft als zodanig behouden, echter van binnen dienen de 
nodige wijzigingen te worden aangebracht om het geschikt te maken voor appartementen. Het 
Veemgebouw gaat in de toekomst dienen als parkeergarage. Het Natlab wordt een 
bedrijfsverzamelgebouw, waarbij recht wordt gedaan aan het verleden, waar op die plek grote 
uitvindingen werden gedaan. Het wordt een verzamelplaats voor creatieve en technische ontwerpers 
en innovators, die bijdragen aan het nieuwe credo van Strijp-S: De creatieve stad. 

Met de scope op dit onderzoek is het interessant om te zien hoe marktpartijen betrokken zijn 
(geraakt) bij deze omvangrijke ruimtelijke ingreep. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat zij 
stap voor stap hun bedrijfsactiviteiten op Strijp-s zouden verplaatsen naar andere vestigingen.  

Hoge Rug 

Klokgebouw 

Veemgebouw 

Natlab 

Machinekamer 
& Ketelhuis 

Glasgebouw 
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Deze boodschap betekende voor de gemeente Eindhoven een enorme (her-)ontwikkelingsopgave. 
Een binnenstedelijk gebied van maar liefst 27 hectare dat vrijkomt is een enorme kans om een stad 
van een ruimtelijke impuls te voorzien. Zoals in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van dit rapport reeds is 
vastgesteld kan een gemeente op verschillende wijzen samenwerking aangaan met marktpartijen. In 
paragraaf 3.4 is beschreven dat een gemeente in dergelijke gevallen niet of nauwelijks om de kennis, 
kunde en het kapitaal van marktpartijen heen kan. In het geval van Strijp-S zijn de toenmalige 
eigenaar Philips en de gemeente Eindhoven op zoek gegaan naar een geschikte commerciële partner. 
Uiteindelijk werd door middel van het uitschrijven van een prijsvraag, VolkerWessels als winnaar 
geselecteerd. In het jaar 2000 was reeds gestart met de ontwikkeling van een masterplan voor het 
her-te-ontwikkelen gebied. Na presentatie daarvan in 2001 werd het masterplan in februari 2002 
door de gemeenteraad goedgekeurd. Op datzelfde moment werd het definitieve koopcontract, 
tussen Philips enerzijds en gemeente/ VolkerWessels anderzijds, gesloten. Voor een bedrag van 140 
miljoen euro wisselde de grond en de bijbehorende gebouwen van eigenaar (Real Estate Magazine, 
2007/52). Daarbij werd overeengekomen dat Philips zich stapsgewijs uit het gebied zou terugtrekken. 
Destijds hebben de gemeente en VolkerWessels een samenwerkingsovereenkomst gesloten en zich 
verenigd in een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij (GEM, zie pagina 29) genaamd Park 
Strijp Beheer BV. Deze joint-venture tussen gemeente en ontwikkelaar werd zodoende 
verantwoordelijk voor de feitelijke ontwikkeling van het gebied. In de samenwerkingsovereenkomst 
is afgesproken dat VolkerWessels het recht heeft om 380.000m2 van het totaal b.v.o. te ontwikkelen. 
Het overige deel van de 435.000m2 komt in handen van de gemeente. VolkerWessels heeft echter 
zijn deel reeds doorverkocht aan twee Eindhovense woningcorporaties. Vanuit Park Strijp Beheer is 
dit gestimuleerd omdat woningbouwcoöperaties als ontwikkelaars doorgaans een langere financiële 
adem hebben en daarnaast meer gericht zijn op de langere termijn (citaat Henk Scholte, 
Projectmanager namens Park Strijp Beheer BV, bron:  Real Estate Magazine, 2007/52). Dat aan 
VolkerWessels gelieerde bedrijven bij de uiteindelijke bouwproductie betrokken zijn, mag daarbij 
geen verrassing heten. 

5.2        Hart van Zuid, Hengelo 

Zoals in paragraaf 2.2 van dit rapport al werd beschreven heeft de industrialisatie gezorgd voor de 
nodige schaalvergroting van bedrijfsgebouwen in Nederland. Zo ook in het geval van de case in 
Hengelo (Overijssel). De komst van spoorverbindingen heeft voor de stad vanaf die tijd grote invloed 
gehad op ruimtelijke inrichting en het sociale leven. In 1868 vestigde Charles Theodoor Stork een 
machinefabriek achter het station van Hengelo. Dit was het begin van een bloeiperiode waardoor 
Hengelo tot op heden onlosmakelijk is verbonden met metaalindustrie in het algemeen (naast 
textielindustrie) en Stork (en later ook Dikkers) in het bijzonder. Dat Stork een groot industrieel was, 
bleek onder andere uit het feit dat hij naast industrie ook oog had voor woonomstandigheden van 
arbeiders en investeerde in educatieve en culturele voorzieningen in de stad. De fabrieksgebouwen, 
arbeiderswoningen en sociale voorzieningen hebben zodoende de nodige sporen in de ruimtelijke 
ontwikkeling van Hengelo achtergelaten. Gezien het feit dat dit rondom station is begonnen en later 
uitgebouwd, is het voor te stellen dat dit alles (50 hectare!) een centrale plek in de stad heeft 
verworven. Door verplaatsing en verandering van werkzaamheden hebben de gebouwen de 
afgelopen decennia langzamerhand hun functionaliteit verloren. 

De hoeveelheid industriële gebouwen vormen een ensemble die samen het karakter van de stad 
hebben gevormd en lange tijd hebben bepaald. Het is vooral die belevingswaarde waar men 
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tegenwoordig in Hengelo en omgeving waarde aan hecht. Het oudste gebouw staat zoals hiervoor 
vermeld achter het station, dit is de plek waar het allemaal begon. Naderhand hebben er vele 
uitbreidingen plaatsgevonden. De ijzergieterij van de firma Dikkers is omstreeks 1900 opgericht, 
maar in de oorlog zwaar beschadigd geraakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat dit momenteel bekend 
staat als een symbool voor de wederopbouwperiode. Verdere gebouwen met culturele dan wel 
monumentale waarde zijn de voormalige modelmakerij en een watertoren. Ook het voormalige 
Hijschcomplex met haar monumentale gevels is het behouden waard. Om de industriële ‘parels’ in 
het gebied te behouden, hebben zes partijen  (Rijksdienst Monumentenzorg, de supervisors van Hart 
van Zuid, de Monumentencommissie Hengelo, welstandscommissie ’t Oversticht, de gemeente 
Hengelo en Van Wijnen Groep N.V.) een Convenant Industrieel Erfgoed ondertekend. Daarin is 
vastgelegd welke essenties op stedenbouwkundig gebied gekoesterd moeten worden en welke 
voorwaarden er zijn om de industriële eigenheid voor dit gebied te behouden (Projectbureau Hart 
van Zuid, 2003).  

Qua planning en fasering is deze case het verst gevorderd van de 3 te behandelen 
praktijkvoorbeelden. Zo zijn al enkele van de hierboven beschreven gebouwen onder handen 
genomen. Zo is de modelmakerij in 2001 omgevormd tot brandweerkazerne en voorziet de 
watertoren in bluswater en toiletspoeling voor brandweer en  de naastgelegen voormalige Gieterij. 
Ook dit gebouw heeft reeds een nieuwe functie, hierin is sinds september 2008 het ROC van Twente 
gevestigd. Het Hijschcomplex blijft gedeeltelijk gehandhaafd en krijgt in de toekomst een mix van 
functies, waaronder een parkeervoorziening voor minimaal 400 auto’s, een plek voor 
vrijetijdsbesteding en een vmbo-school.  Zoals hiervoor genoemd beslaat het gehele plangebied circa 
50 hectare. Hiermee is het (samen met de nog te behandelen Spoorzone in Tilburg) één van de 
meest omvangrijke binnenstedelijke herontwikkelingen van Nederland. Voor een gedegen aanpak is 
het plangebied onderverdeeld in zes deelgebieden. In 2001 is een Masterplan voor Hart van Zuid 
gemaakt, waarin een gefaseerde aanpak voor alle gebieden is voorgesteld.

 

Afbeelding 5.3 Binnenstedelijke ligging plangebied Hart van Zuid in Hengelo. 
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Om tot herontwikkeling van dit omvangrijke gebied te komen is de gemeente samenwerking 
aangegaan met marktpartijen. Reeds in 1998 kwam het tussen een intentieovereenkomst tussen Van 
Wijnen N.V. en de gemeente Hengelo. Die publiek-private samenwerking heeft in die eerste periode 
geleid tot het Masterplan Hart van Zuid (2001) en later tot een verdieping daarvan (2003) om 
uiteindelijk geactualiseerd in 2008 als definitief te worden gepresenteerd. In het begin was Heijmans 
ook betrokken bij de PPS-constructie. Echter in 2004 besloot Heijmans zich, vanwege een te groot 
geacht risico, terug te trekken uit het project. Van Wijnen N.V. en de gemeente Hengelo zijn 
sindsdien een pps-constructie (joint-venture) aangegaan, waarin beide partijen voor 50% deelnemen. 
Daartoe hebben zij het  Projectbureau Hart van Zuid in het leven geroepen. Het Projectbureau is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en coördineert de uitvoering van de plannen. In 
de loop van de jaren zijn de gronden van Stork en Dikkers door het projectbureau in ontwikkeling 
genomen. Zoals bij veel van dergelijke binnenstedelijke herontwikkelingen is ook het grondeigendom 
in het plangebied van Hart van Zuid versnipperd. Naast de gemeente Hengelo bezit Stork een 
aanzienlijk deel, ook Exploitatie Maatschappij Groot Ammers en NS Vastgoed hebben (zij het geringe) 
posities binnen het plangebied. Een goede samenwerking tussen projectbureau en alle partijen is tot 
op heden basis van een soepel proces. Gezien het belang voor de regio en de centrale ligging heeft 
het project al aanspraak kunnen maken op diverse provinciale en rijkssubsidies. Projectdirecteur van 
het projectbureau omschrijft die invloed als volgt; “Omdat er veel subsidies in het project zitten, is 
qua samenwerkingsvorm niet gekozen voor een cv/bv-constructie, wel is er een gemeenschappelijke 
grondexploitatie” (Building Business, februari 2007). Nieuwenhuizen licht toe: "Deze lichte 
constructie past bij ons. Al werkende weg komen we eruit met de gemeente en andere partijen...Dat 
geldt ook voor het financiële plaatje. Op de grondexploitatie is aanvankelijk een totaal tekort van 
circa € 90 miljoen becijferd. Daar kun je eindeloos naar blijven kijken, maar in plaats daarvan hebben 
we het plan in stukken geknipt. Per deelplan streven we minimaal naar een sluitende exploitatie en 
tot nu toe lukt dat." (Kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI, 2010). 

 

Afbeelding 5.4 Industriële bebouwing in plangebied Hart van Zuid in Hengelo. 
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5.3        Spoorzone, Tilburg 

De Spoorzone in Tilburg is een centraal gelegen binnenstedelijk gebied met een totale oppervlakte 
van maar liefst 55 hectare. Het gebied kent verschillende industriële identiteiten en geeft in zijn 
geheel een goed beeld van de ontwikkeling die Tilburg sinds omstreeks 1860 heeft doorgemaakt 
(Loeff et al, 2007). Dit alles is begonnen met de opening van de spoorlijn Breda-Tilburg in. Het 
bijbehorende stationsterrein lag destijds in vrijwel onbebouwd gebied en vormde als het ware een 
scheiding tussen noordelijke- en zuidelijke woongebieden. Tilburg werd in de jaren daarna 
geselecteerd als een van de plaatsen waar onderhoud aan treinen moest gaan plaatsvinden. Daartoe 
werd in 1868 begonnen met de bouw van een herstelwerkplaats die tegenwoordig als NS-werkplaats 
door het leven gaat. De wagenmakerij en smederij werden eind 1869 in gebruik genomen. Gezien de 
daaropvolgende sterke toename van spoorwegvervoer in Nederland (en België) was er voortdurend 
behoefte aan uitbreiding van de werkplaats. De opbouw, uitbouw en groei van de werkplaats heeft 
er voor gezorgd dat verschillende bouwstijlen en benaderingen van industrialisatie zichtbaar zijn. 
(Van Doremalen, 2008).  Vanaf 1920 gaan de spoorbedrijven in Nederland ‘in elkaar schuiven’ wat 
uiteindelijk in 1937 leidt tot de NS.  

Ook de werkzaamheden en het materieel verandert door de jaren heen sterk van karakter. De 
stoomlocomotieven worden steeds groter en zwaarder. Na de oorlogsjaren krijgt de werkplaats te 
maken met de overgang van stoomkracht naar diesel en elektrisch materieel. Minder onderhoud en 
sluiting van specifieke afdelingen zijn daarvan het gevolg. Sinds de laatste stoomlocomotieven zijn 
verdwenen was circa 20% van de gebouwen en terreinen niet meer nodig. (Van Doremalen, 2008). 
Tilburg heeft de unieke plaats als hoofdwerkplaats van de spoorwegen met als specifieke taak de 
reparatie, revisie en soms renovatie van de series locomotieven in de laatste decennia van de 20e 
eeuw feitelijk verloren.  

Op steeds meer plaatsen in Nederland komen kleinere werkplaatsen en verdwijnen de activiteiten 
langzamerhand uit Tilburg. Echter, de 140 jaar waarin werd gebouwd heeft de nodige sporen 
achtergelaten in het binnenstedelijk gebied van Tilburg. Uit iedere fase van de ontwikkeling zijn nog 
kenmerkende elementen terug te vinden, niet alleen in de grote opvallende gebouwen zoals het 
koepelgebouw (1902), de grote locstelplaats (1930-1931) en de polygonale loods (1937) met 
draaischijf (1928), maar ook in delen van gebouwen en specifieke constructies. (Van Doremalen, 
2008). 

 
Het huidige terrein van de NS werkplaats te Tilburg behoort tot Nederlands grootste industriële 
aaneengesloten gebieden, bedoeld voor één bedrijfstak. Het is binnen de typologie van de 
spoorwegwerkplaatsen de grootste en meest gave eenheid die resteert. (..) Veel gebouwen zijn in de 
loop der decennia veelvuldig gewijzigd en hebben daarom kenmerken van meerdere bouwperiodes. 
Het huidige terrein van de NS werkplaats is een samenvatting van de gehele geschiedenis van het 
terrein, vanaf 1867 tot heden. (BOEi, 2007).  
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De plannen voor het kerngebied richten zich op een mix van diverse functies, waaronder wonen, 
werken, onderwijs, cultuur en horeca. In een in 2008 opgesteld ambitiedocument omschrijft de 
gemeente Tilburg de herontwikkelingsopgave als volgt;  

“ De nieuwe Spoorzone wordt een dynamisch binnenstedelijk centrumgebied dat vele functies met 
elkaar verbindt. Bij de ontwikkeling vormen ‘ontmoeting’, ‘contrast’ en ‘verbinding’ belangrijke 
sleutelwoorden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om losse fragmentarische functies en 
voorzieningen te creëren. Het gaat veel meer om het creëren van een totaalgebied waarin 
functies/voorzieningen/partijen elkaar versterken en een wisselwerking hebben met elkaar. Zo 
kunnen de sectoren onderwijs, kunst en cultuur - al dan niet in combinatie met creatieve bedrijven -
uitdagende projecten met elkaar aangaan.  (…) De monumentale hallen van de NS werkplaats zijn 
een cadeau voor de stad. Daarmee ontstaat als vanzelf een bijzondere sfeer. Dat cultureel erfgoed 
verplicht ons ook om zorgvuldig om te springen met de inrichting van de rest van het gebied.” 

Bron: Ambities voor de Spoorzone. B&W Tilburg, 2008. 
 

 

Afbeelding 5.5: Binnenstedelijke ligging plangebied Spoorzone in Tilburg. 

De gemeente Tilburg is zich al lange tijd bewust van het potentieel van de herontwikkelingslocatie 
nabij het centrum. Een eerste intentieovereenkomst tussen eigenaar Nedtrain en de gemeente 
Tilburg, omtrent verplaatsing van het bedrijf, werd reeds in 2002 ondertekend. Na ruim vier jaar 
onderhandelen hebben ze in januari 2007 uiteindelijk overeenstemming bereikt. Daarbij werd 
afgesproken dat Nedtrain de Spoorzone eind 2010 volledig zou hebben verlaten, waarbij een nieuwe 
locatie op het bedrijventerrein Loven te Tilburg in het vooruitzicht werd gesteld. Daarnaast ontvangt 
Nedtrain een schadeloosstelling van € 66,9 miljoen voor de verplaatsing van NS-werkplaats naar 
Loven. Het nabij gelegen en hiervoor genoemde Van Gend & Loosterrein is in juli 2010 door de 
gemeente aangekocht voor een bedrag van € 2,7 miljoen.  
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Het betreft hier een terrein met een oppervlakte van 5,32 hectare. De aankoop van beide locaties 
was voor de gemeente noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie van € 
15 miljoen voor de herontwikkeling van de Spoorzone. Voor de uitvoering van het ambitieuze plan 
van de spoorzone is de gemeente Tilburg op zoek gegaan naar een Publiek Private Samenwerking 
met een marktpartij. Na een Europese aanbestedingsprocedure is uiteindelijk uit 3 marktpartijen, 
VolkerWessels verkozen als beoogd ontwikkelaar van de Spoorzone.  

Daarbij is overeengekomen dat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid het masterplan verder 
wordt uitgewerkt en de grondexploitatie wordt uitgevoerd. VolkerWessels krijgt het recht om 50% 
van de opstallen in het Kerngebied te realiseren, daarbij gaat het in eerste instantie om 200.000 m2 
nieuw te realiseren b.v.o. en 20.000 m2 her te bestemmen bestaand vastgoed. In het hiervoor 
genoemde ambitiedocument is in een eerder stadium een indicatie gegeven van het totale 
bouwprogramma voor de Spoorzone. Er wordt gestreefd naar 108.000m2 b.v.o. kantoorruimte, 
64.000 m2 bestemd voor algemene voorzieningen, 16.000 m2 detailhandel, circa 1900 woningen en 
5.500 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor in totaal 5000 rijwielen. De verdere precieze 
invulling en de transformatieopgave van het industriële erfgoed zijn op dit moment nog niet 
openbaar bekend.  Echter, met de scope op dit onderzoeksrapport is het interessant om te weten te 
komen hoe dit gepositioneerd is in het totale project.  

Afbeelding 5.4: Plangebied. Bron: Tilburg–Spoorzone, cultuurhistorische verkenning. Van Dijk 2004. 
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Hoofdstuk 6  Koppeling theorie en praktijk d.m.v. interviews. 
 
 
6.1        Partijen uit de betreffende PPS-constructies  
 
De theorie die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde is gekomen, vormt samen met de in het 
vorige hoofdstuk beschreven praktijkvoorbeelden aanleiding tot toetsing. Daartoe zijn van alle 
casussen de publieke en private partijen benaderd voor een vraaggesprek. Hieronder is kort 
weergegeven welke partijen dat zijn. 
 
 

Eindhoven: Strijp-S  

 Park Strijp Beheer BV.   
o Gemeente Eindhoven  
o VolkerWessels 

 Credo-ip (gedelegeerd ontwikkelaar) 

Hengelo: Hart van Zuid 

 Projectbureau Hart van Zuid 
o Gemeente Hengelo 
o Van Wijnen Groep N.V. 

Tilburg: Spoorzone  

 Projectbureau Spoorzone 
o Gemeente Tilburg 
o VolkerWessels 

 VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling 
 Credo-ip (gedelegeerd ontwikkelaar) 

 
Relevant in dit opzicht zijn de verschillende stadia waarin de geselecteerde projecten zich bevinden. 
Op voorhand is gezocht naar vergelijkbare projecten qua omvang, situering en voortgang. Om binnen 
Nederland tot een eerlijk vergelijk te komen zullen aan enkele criteria concessies moeten worden 
gedaan. Essentiële factoren zijn de omvang van het project en de binnenstedelijke ligging. Wat 
betreft aanvang herontwikkeling verschillen de projecten niet veel; Hart van Zuid (1998), Strijp-S 
(2000) en Spoorzone (2002). Echter het proces na intentie en het vrijkomen van de betreffende 
gronden is naderhand nogal verschillend verlopen. Juist die factoren (het rekenen en tekenen) geven 
aanleiding om de deskundigen te vragen naar hun ervaringen met het proces tot behoud van 
industrieel erfgoed bij een binnenstedelijke herontwikkeling.  

De betrokken partijen vormen samen de PPS-constructies zoals die hiervoor in dit rapport zijn 
beschreven. Zowel de publieke als de private partijen zijn voor een vraaggesprek benaderd. In de 
hierna volgende tabellen is per casus weergeven welke personen hebben meegewerkt aan de 
praktijkinformatie voor dit onderzoek. Gezocht is naar personen die betrokken zijn sinds het 
inmengen van hun organisatie bij het betreffende project. Dit met het doel om een zo goed mogelijk 
beeld te kunnen krijgen van het procesverloop.   
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Strijp-S, Eindhoven 
 Publiek Privaat 
   
Naam Mevr. M.A. Schreurs Dhr. T. Van Dieren 
Organisatie Gemeente Credo Integrale Planontwikkeling 
Functie (destijds) Wethouder Projectmanager 
Betrokken sinds Aanvang 2000 Sinds 2005 
 

Hart van Zuid, Hengelo (O) 
 Publiek Privaat 
   
Naam Dhr. H. Kok Dhr. J. Van Nieuwenhuizen 
Organisatie Gemeente Van Wijnen Groep NV. 
Functie (destijds) Wethouder Projectdirecteur 
Betrokken sinds Aanvang 2000 Sinds 2001 
 

Spoorzone, Tilburg 
 Publiek Privaat 
   
Naam Dhr. L. Kuijsters Dhr. L. Elmendorp 
Organisatie Gemeente VolkerWessels Bouw & Vastgoed 
Functie (destijds) Projectdirecteur Directeur, boardmember project 
Betrokken sinds Sinds 2007 Sinds 2009 

 

Figuur 6.1: PPS partijen en bijbehorende personen t.b.v. toetsing aan de praktijk (eigen bewerking). 
 

6.2        Toetsing theorie met behulp van praktijkdeskundigen 

Gedurende de gesprekken met de diverse personen zoals hierboven benoemd, is het nodige  aan 
praktijkinformatie vergaard. Met de vooraf opgestelde gespreksonderwerpen als leidraad, is het 
proces besproken, zoals zij dat (hebben) ervaren. In die gesprekken zijn de onderwerpen aan de orde 
gekomen zoals die in de voorgaande hoofdstukken staan beschreven. In de volgende paragraaf staan 
de bevindingen hiervan per project beschreven, alvorens deze tot conclusies zullen leiden in het 
volgende en laatste hoofdstuk van dit rapport. 

Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoeksrapport en het aantal casussen/geïnterviewde 
personen, heeft dit geleid tot kwalitatieve gegevens. Analyse hiervan zal worden gegeven aan de 
hand van overeenkomsten en eventuele tegenstellingen en daar waar mogelijk ondersteund met een 
opmerkelijk citaat. Omdat een volledige transscriptie van deze gesprekken tot een overbodige ballast 
zal leiden, is ervoor gekozen dit in een samenvattende vorm in dit rapport op te nemen. 
Uitgangspunt hierbij is, de bevindingen te beschrijven die tot nieuwe inzichten hebben geleid, of een 
aanvulling vormen op de voorgaande casebeschrijvingen. Daarnaast zijn de gegevens met 
terugwerkende kracht verwerkt (en waar nodig aangepast) in de casebeschrijvingen. Uiteindelijk 
zullen de resultaten leiden tot conclusies in het afsluitende hoofdstuk van dit rapport. 
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6.3        Bevindingen vraaggesprekken praktijkdeskundigen 

Te beginnen met het project Strijp-S in Eindhoven. In de casebeschrijving van dit project in hoofdstuk 
5 van dit rapport, is reeds beschreven hoe de marktpartij (VolkerWessels) bij dit project betrokken is 
geraakt. VolkerWessels is een holding met meer dan 125 werkmaatschappijen, waarvan Credo-IP er 
één is. Zij zijn belast met de integrale planuitvoering op Strijp-S. Tijdens de verwerving van de 
gronden binnen het plangebied, zijn enkele waardevolle gebouwen van Gemeentelijk- tot 
Rijksmonument ‘gepromoveerd’. Aanvankelijk bemoeilijkte dit de planvorming rondom de 
transformatie van deze kolossen (zie afbeelding 5.2), waardoor in eerste instantie het erfgoed werd 
ervaren als een molensteen om de nek. Achteraf stelt dhr. Van Dieren van Credo-IP dat deze wijziging 
goed heeft uitgepakt, daar het overleg met het Rijk soepeler verliep dan met de Gemeente. Dit kwam 
voort uit het feit dat de Rijksoverheid zich beter bewust was van het verschil tussen renoveren en 
transformeren. De Gemeente had aanvankelijk moeite met het overzien van de bedoelingen en 
consequenties van de voorgestelde ingrepen betreffende de gebouwen met de monumentale status. 
De verdere samenwerking tussen Gemeente Eindhoven en VolkerWessels loopt tot op de dag van 
vandaag op een gelijkwaardige (50/50 joint-venture) en prettige manier. Bij de planvorming wordt 
uitgegaan van een gezamenlijk opgestelde ‘onderlegger’ waarbij tot op de dag van vandaag wordt 
gestuurd op haalbaarheid.  
 

“Herbestemmen is het speelveld tussen cultuurhistorische waarde enerzijds en uiteindelijke waarde 
voor de financiële haalbaarheid anderzijds.” 

Bron: citaat dhr. Van Dieren, Credo-IP. 
 

Gedurende de planvorming zijn lokale woningbouwcorporaties betrokken bij het proces. Zij hebben 
een rol gespeeld in de uiteindelijke invulling van enkele monumentale gebouwen binnen het 
plangebied. Zij hebben er onder andere aan bijgedragen dat deze gebouwen ook na de transformatie 
flexibel blijven in een woon- dan wel werkbestemming. Ook een deel van de nieuwbouwplannen zijn 
later via VolkerWessels ondergebracht bij deze lokale partners. De huidige stand van zaken (begin 
2011) is dat reeds is begonnen met de bouw van de eerste woningen op Strijp-S. Sinds het vertrek 
van Philips zijn er in de omvangrijke Hoge Rug-gebouwen (zie afbeelding 5.2) 300 kleinschalige 
bedrijfjes (op)gestart en gehuisvest, welke werkgelegenheid bieden aan circa 1500 personen. 
Onlangs werd bekend gemaakt dat Bosch Security Systems t.b.v. 400 medewerkers 15.000 m2 
kantoorruimte huurt (looptijd 10 jaar) binnen het plangebied. Daarnaast wordt het eerder 
beschreven Klokgebouw reeds gebruikt voor grootschalige cultuur- en muziekevenementen waarbij 
plaats kan worden geboden aan 7.000 bezoekers. 

Zowel de private partij als de gemeentelijke contactpersoon laten afzonderlijk van elkaar blijken dat 
de huidige economische situatie grote invloed heeft gehad op het verloop tot nu toe. Zo geven zij te 
kennen dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de oorspronkelijke ambities en de huidige realiteit. 
Met name de moeizame investeringen van bedrijven en de stagnerende woningmarkt drukken zwaar 
op de exploitatie van het geheel. Momenteel wordt o.a. onderzocht of de plannen van ondergronds 
parkeren kunnen worden omgezet in bovengronds betaald parkeren, omdat bedrijven de investering 
in en exploitatie van een parkeergarage financieel niet haalbaar achtten.  
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Deze aanpassingen en planwijzigingen komen tot stand door de Crisis en Herstelwet, waarin Strijp-S 
expliciet als voorbeeld is genoemd. De heer van Dieren van gedelegeerd ontwikkelaar Credo-IP 
omschrijft de moeilijkheid van dergelijke projecten met een aanzienlijke doorlooptijd als volgt; 

 

“Als het ware koop je nu iets, waarvan 10 jaar later pas de werkelijke waarde komt vast te liggen”.  

Bron: citaat dhr. Van Dieren, Credo-IP. 

 

Het volgende project betreft Hart van Zuid te Hengelo (Overijssel), welke qua fasering het verst 
gevorderd is van de beschreven casussen. Zoals in de tabel op pagina 44 is af te lezen is dit, in relatie 
tot het aantal inwoners, een zogenaamde flinke kluif voor de Gemeente Hengelo. Oud project-
wethouder in Hengelo en thans Burgemeester van de Gemeente Hof van Twente, De Heer Kok 
noemde Hart van Zuid dan ook een maatje te groot voor Hengelo. Opdeling in deelgebieden en 
vooraf een nagenoeg sluitende exploitatie per deelgebied, moesten echter zorgen voor het 
benodigde politieke draagvlak bij aanvang van de planvorming. De Gemeente heeft vanaf het begin 
een regisserende rol gespeeld, dit op verzoek van de grondeigenaren binnen het plangebied. De 
gronden van Dikkers waren in een eerder stadium verkocht aan een maatschappij (Exploitatie 
Maatschappij Groot-Ammers, EMGA ) die op meerdere plekken in het land als belegging stukken 
industrieterrein aankocht. Toen vervolgens Stork in gesprek kwam met Van Wijnen om haar gronden 
en opstallen af te stoten, zijn alle partijen om tafel gegaan waaruit uiteindelijk een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Hengelo en Van Wijnen NV is ontstaan. 

Het project kende een voortvarende start, mede doordat binnen 4 jaar na de start van de 
planvorming al ruim drie kwart van de toegezegde subsidies (zowel van Provincie als Rijk) over de 20-
jarige looptijd binnen had. Ook wat betreft de onderlinge samenwerking tussen Van Wijnen en 
Gemeente Hengelo zijn louter positieve signalen ontvangen. Noemenswaardig in dit verband is de 
zogenoemde kikkerregeling. Dit houdt in dat onderling is afgesproken dat bij een afzonderlijk 
projectresultaat (object of deelgebied), waarbij méér dan het vooraf overeengekomen reële 
winstpercentage door Van Wijnen is behaald, de overige winst wordt gedeeld. Van Wijnen had op 
haar beurt weer een dergelijke regeling met Stork getroffen bij de overeenkomst over het 
grondeigendom. Mocht Van Wijnen een veel groter rendement behalen op bepaalde grondstukken 
dan vooraf redelijkerwijze kon worden verwacht, dan zou Stork middels een vooraf vastgesteld 
percentage worden gecompenseerd.  

Tot op heden is van deze compensatieregeling geen gebruik gemaakt, om de eenvoudige reden dat 
de spreekwoordelijke vruchten van het project nog moeten worden geplukt. Oud wethouder Kok 
roemt hierin de rol van de private partij Van Wijnen. Het benodigde geduld bij een dergelijk lange 
doorlooptijd heeft men te allen tijde kunnen opbrengen, waarbij wederzijdse belangen zijn 
gerespecteerd. Volgens de heer Kok speelt de organisatorische structuur van de marktpartij hierin 
een belangrijke rol. Een beursgenoteerd bedrijf heeft een groter belang bij resultaat op korte termijn, 
dit in tegenstelling tot een bedrijf als Van Wijnen, dat niet beursgenoteerd is en de kenmerken van 
een familiebedrijf heeft behouden. Dhr. Nieuwenhuizen, als projectdirecteur verantwoordelijk vanuit 
Van Wijnen, beaamt dat en vult aan dat Van Wijnen als voorname regionale speler in dat gebied een 
bepaalde feeling met het project Hart van Zuid heeft.  
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Verder was het draagvlak vanuit de politiek en bevolking een belangrijke factor in de totstandkoming 
van het project, de heer Kok omschrijft dit als volgt. 

 

“Mensen hebben generaties lang geleefd van de aanwezige industrie en hebben daar een deel van 
hun identiteit aan ontleend. Het is daardoor makkelijker om planvorming van de grond te krijgen 
rondom instandhouding van die ‘pareltjes’ van die industriële bebouwing”. 

Bron: citaat dhr. Kok, oud-wethouder Gemeente Hengelo. 

 

Zowel de heer Nieuwenhuizen als de heer Kok geven te kennen dat met name de programmering van 
zulke omvangrijke en langdurige projecten een lastige opgave is. Enerzijds is lastig te voorspellen 
waaraan 10 tot 15 jaar later behoefte is, anderzijds is bij aanvang van de planvorming moeilijk in te 
schatten welke metrages behouden blijven en geschikt blijken voor het beoogde gebruik. Daarnaast 
was bij aanvang niet goed zicht op de consequenties van de ligging nabij binnenstad en de nabije 
aanwezigheid van een stationslocatie. De heer van Nieuwenhuizen formuleert dit als volgt;  

 

“Nadat het Regionaal Opleidings Centrum als trekker in het gebied was gekomen, realiseerden wij 
ons onvoldoende dat de overige voorzieningen de nodige aandacht vereisten. In eerste instantie is de 
focus teveel op woningbouw komen te liggen. Maar voorzieningen rondom het station en 
detailhandelsvestigingen vragen nou eenmaal een andere benadering, dat hadden we ons in een 
eerder stadium moeten realiseren.” 

Bron: citaat dhr. Van Nieuwenhuizen, Projectdirecteur Van Wijnen. 

 

De derde en laatste case van dit hoofdstuk betreft De Spoorzone in Tilburg. Hoewel de eerste 
intentieovereenkomst omtrent het vrijkomen van de binnenstedelijke gronden al uit 2002 dateert, 
komt de planvorming de laatste 3 jaar daadwerkelijk van de grond. Dit mede doordat de 
oorspronkelijke gebruiker (NedTrain), volgens afspraak pas in 2010 in zijn geheel uit het gebied is 
weggetrokken. De binnenstedelijke herontwikkelingsopgave voor de gemeente Tilburg bleek een 
aanzienlijke. Via een Europese aanbesteding werd kennis, kunde en kapitaal in de markt gezocht. Bij 
deze procedure is VolkerWessels als winnaar uit de bus gekomen.  

Momenteel wordt aan de hand van een gezamenlijk gedragen visie verder gewerkt aan Masterplan 
en Stedenbouwkundige programmering. Op basis van gelijkwaardigheid werken gemeente en 
VolkerWessels deze plannen uit, om uiteindelijk eind dit jaar de samenwerking te conformeren via 
een realisatiecontract, waarmee dus feitelijk in een later stadium de PPS-constructie pas wordt 
vastgelegd. Reeds afgesproken is dat de grondexploitatie op gelijkwaardige basis (50/50) wordt 
uitgevoerd en dat VolkerWessels 50 procent van het te realiseren vastgoed voor haar rekening mag 
nemen. Het overige deel van de opstalontwikkeling voert de gemeente uit met derde partijen, 
waaronder een gedeelte met NS-vastgoed. Zij zijn door de ligging om en nabij het station 
belanghebbende binnen het plangebied. Zoals eerder bij Strijp-S het geval was, is ook hier Credo-IP 
als werkmaatschappij van VolkerWessels ingeschakeld als gedelegeerd ontwikkelaar. Kort gesproken 
is met dezelfde Van Dieren (ook belast met Strijp-S) omtrent de aanloopperiode van het project. 
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Gezien het feit dat dit alles recent heeft plaatsgevonden, is voor raadpleging van de marktpartij 
toenadering tot het moederconcern gezocht. Dit heeft geresulteerd in een gesprek met algemeen 
directeur van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling, de heer Elmendorp. Saillant detail en 
bijkomend voordeel was dat hij zitting heeft in de Raad van Commissarissen van BOEi. Deze 
organisatie (maatschappij voor het Behoud en Ontwikkeling van Industrieel Erfgoed) houdt zich op 
objectniveau bezig met herbestemming van erfgoed. In aanloop van dit onderzoek is toenadering 
gezocht m.b.t. een eventuele samenwerking, echter na uitwisseling van wederzijdse bedoelingen 
bleek begeleiding door hen niet mogelijk. De heer Elmendorp had vanuit zijn achtergrond dus een 
goede kijk op de praktijk van dit onderzoeksonderwerp in het algemeen, en de case Spoorzone 
Tilburg in het bijzonder. Aan Gemeentelijke zijde is gesproken met Projectdirecteur Spoorzone, de 
Heer Kuijsters.  

Zoals het ROC in Hengelo een trekkende functie had, zo probeert men in Tilburg momenteel een 
cluster van Fontys Hogeschool, de bibliotheek en een groep culturele instellingen naar het 
plangebied te halen. Een eerste aanzet tot die plannen is positief ontvangen, echter de financiele 
haalbaarheid wordt momenteel nader uitgewerkt. Opvallend onderwerp in het gesprek met de 
publieke partij betrof de samenwerking met belanghebbenden. Gezien de lange doorlooptijd van het 
project, is het gevoel ontstaan dat op sommige momenten min of meer weer van voren af aan moest 
worden begonnen. De heer Kuijsters noemt als voorbeeld de relatie met de NS in dit verband. 
Aangezien gedurende de aanvangsperiode directiewisselingen bij de NS hebben plaatsgevonden, is 
het beleid daar meermaals aangepast, waardoor men telkens opnieuw moest worden overtuigd van 
de uitgangspunten van het plan. De heer Kuijsters vat dat als volgt samen; 

 

“De samenwerking met marktpartijen of overige belanghebbenden draagt een zekere 
onbetrouwbaarheid met zich mee. Door wisselingen in directie en/of strategie kan een zeker lijkend 
besluit plots ter discussie komen te staan. Als gemeente zijnde wordt het geduld zodoende zwaar op 
de proef gesteld en enige vasthoudendheid is dan sterk aan te bevelen.” 

Bron: citaat dhr. Kuijsters, Projectdirecteur Spoorzone Tilburg. 

   

Daarnaast benadrukt de heer Kuijsters het belang van een gedegen Maatschappelijke Kosten-Baten 
Analyse (MKBA) uitgevoerd door een externe partij. Een onafhankelijke kijk op het geheel, is van 
belang doordat het gevaar schuilt dat je als overheid onbewust te rooskleurig naar een bepaald 
besluit kunt toewerken. Daarnaast vormt een MKBA-rapport een basis om op terug te vallen, indien 
zowel politiek als maatschappelijk draagvlak moet worden gecreëerd. Een positieve uitslag van die 
analyse met betrekking tot het project De Spoorzone, heeft voor een breed gedragen overtuiging 
gezorgd om het project voort te zetten. De heer Elmendorp merkt als ontwikkelaar op dat de 
traditionele gedachte omtrent het herontwikkelen van erfgoed langzaamaan is veranderd. Waar 
eerst werd gesproken over een ‘sta in de weg’ die alleen maar geld zou kosten, wordt tegenwoordig 
de term kosten in toenemende mate vervangen door waarde die erfgoed kan hebben. Daarnaast 
ervaart hij een toegenomen belangstelling binnen de vastgoedmarkt voor duurzame huisvesting. Een 
bedrijf ontleent een duurzaam of ‘groen’ karakter aan hergebruikte en markante huisvesting. Verder 
is er op schaal van een gebiedsontwikkeling winst te behalen op het vlak van technologische 
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ontwikkelingen m.b.t. energievoorziening, zijn ervaring is dat bedrijven zich graag identificeren met 
dergelijke initiatieven.  

Opmerkelijk was verder dat de heer Elmendorp, met het oog op de aanzienlijke doorlooptijd, juist 
refereerde aan het gevaar van politieke instabiliteit tijdens de duur van het project. Daaruit blijkt dat 
er sterke behoefte is aan continuïteit van de bestaande relatie aan weerszijde van de PPS-
constructie. Verder omschreef hij een dergelijke samenwerking tussen publieke en private partij op 
een passende wijze; 

 

“Het uitgangspunt van een pps is, dat je díe partijen die deelnemen aan zo’n pps, díe risico’s laat 
beheren waartoe ze het best zijn geëquipeerd. De risico’s die overblijven zijn voor beide partijen 
groot, maar wanneer je die gezamenlijk gaat afprijzen, kun je daar in onderling overleg afspraken 
over maken, waardoor je tot een soort alliantiemodel komt”. 

Bron: citaat dhr. Elmendorp, Directeur VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. 

 

Verder ingaand op de toenemende belangstelling van bedrijven voor huisvesting met een duurzaam 
karakter, noemt de heer Elmendorp de afweging tussen kosten en baten van hergebruikt industrieel 
erfgoed. Het blijkt telkens weer een lastige opgave waarbij de nodige creativiteit komt kijken. Vaak is 
een subsidiestroom vanuit de overheid onmisbaar om het onrendabele aspect van dergelijke 
objecten het hoofd te bieden. Maar ontegenzeggelijk heeft een herbestemd object in deze gevallen 
ook een waarde voor haar omgeving. Die afweging is lastig met cijfers te duiden, maar in de 
samenwerking met de overheid komt vaak een oplossing naar voren waar alle partijen maar ook de 
gemeenschap zich achter kunnen scharen. De grootschaligheid van binnenstedelijke 
herontwikkelingsgebieden met aanwezig industrieel erfgoed, zorgt ervoor dat nagenoeg in alle 
gevallen een publiek-private samenwerking dé constructie is om tot een gewenst resultaat te komen. 
De huidige conjuncturele situatie voegt daar een extra lastige component aan toe. Deze aanpak 
wordt door de heer Elmendorp als volgt omschreven; 

 

De publiek-private samenwerking waarmee we het gebied De Spoorzone onder handen hebben 
genomen, is een logische samenval van competenties en mogelijkheden als oplossing voor een heel 
lastig tijdsgewricht waarin we momenteel leven. 

Bron: citaat dhr. Elmendorp, Directeur VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. 
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Na afloop van de hiervoor beschreven vraaggesprekken kan worden opgemaakt in hoeverre de 
praktijk overeenkomt met de eerder beschreven theorie. Vooropgesteld kan worden dat de 
gedetailleerde vragenlijst gedurende de gesprekken min of meer gedegradeerd is tot lijst met 
gespreksonderwerpen. De bevlogenheid waarmee de gesprekspartners in veel gevallen hun verhaal 
deden, maakte het lastig om steeds te onderbreken voor een vraag. Het aansnijden van een 
onderwerp zorgde zodoende voor voldoende gespreksstof en veel informatie omtrent de 
aangesneden onderwerpen. Bij het destilleren van de antwoorden op de onderzoeksvragen zijn de 
gemaakte geluidsopnames daarbij goed van pas gekomen.    

Daarbij kan worden geconcludeerd dat bij een onderzoeksonderwerp als deze, en dan met name in 
het geval van een meervoudige casestudy, er weinig eenduidige antwoorden kunnen worden 
verkregen op de voornamelijk ‘open’ gestelde vragen. Het beschrijvende karakter van dit onderzoek 
heeft dan ook baat bij een kwalitatieve gegevensverzameling. Deze gegevens zijn echter wel terug te 
leiden op de behandelde theorie in het eerste deel van dit rapport.  

Zo is bij de drie cases een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis te bespeuren. Een kleinschalige start 
in een stad op een goed bereikbare plek, is in de loop der jaren omgeven door bebouwing. Door 
expansie van bedrijfsactiviteiten zijn de locaties grote stukken binnenstedelijk gebied gaan beslaan. 
Het beschreven functieverlies uit paragraaf 2.3 heeft op alle industriële complexen vat gekregen. 
Met name technische en ruimtelijk-economische beweegredenen liggen aan die leegstand ten 
grondslag. Daarbij speelt ook een rol dat de gevestigde bedrijven zich bewust zijn van de kostbare 
gronden die zij bezitten op locaties met potentie. Verplaatsing van werkzaamheden naar andere 
delen in de buurt van de stad, of productiefaciliteiten op een financieel aantrekkelijker plek zorgen 
zodoende voor een herontwikkelingsopgave van binnenstedelijk gebied. De identiteit van en de 
verbondenheid met de stad zorgt voor een breed gedragen wens tot behoud van enkele industriële 
gebouwen met een historische- culturele- of bouwkundige waarde. Zoals in de bevlogen gesprekken 
die hiervoor zijn beschreven duidelijk is geworden, is het 6F-model uit paragraaf 2.4 van toepassing. 
De aspecten van de succes- en faalfactoren zijn nadrukkelijk aanwezig tijdens de planvorming om tot 
behoud van erfgoed te komen. De beschreven ‘Fou’ is door het enthousiasme tijdens enkele 
vraaggesprekken ook duidelijk naar voren gekomen. De overige facetten van het model uit 1999 
blijken ruim 10 jaar later nog immer relevant.  

De procesgang van achtereenvolgens vastgoedontwikkeling, herbestemming van erfgoed en 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling vertonen in de basis enkele overeenkomsten. Zo zien we dat 
de fasering (paragraaf 3.1-3.3), grofweg gesteld in alle gevallen, van initiatie via haalbaarheid en 
ontwikkeling naar exploitatie verloopt. Daarbij verschillen de ingrepen op andere facetten sterk, zo is 
het herbestemmen van een leegstaand industrieel object een wezenlijk ander startpunt bij 
ontwikkeling van vastgoed. Het behouden van culturele waarde staat daarbij een gezonde exploitatie 
meer dan eens in de weg. Dat erfgoed, ondanks dat, ook waarde toevoegt aan haar omgeving (en 
samenleving) weegt zeer zeker mee in de planvorming. Van de diverse modellen zoals beschreven in 
paragraaf 3.2, blijkt de meest recente ook het meest toepasselijk in de praktijk. Het Driefasenmodel 
van Twynstra Gudde heeft een sterke link met de fasering uit de praktijk. Een geleidelijke 
ontwikkeling via 3 fasen moet zogenaamde traffic genereren om belangstellenden geïnteresseerd te 
krijgen voor het gebied. Daarnaast is dit een belangrijk ingrediënt voor goodwill bij de directe 
omgeving. Een volgende fase omschrijft het vormgeven en invullen van een geschikt concept. 
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Functies en huurders worden gewogen en/of toegevoegd op geschiktheid om de uiteindelijke 
business-case rond te kunnen krijgen.  

Zeker gezien de huidige laagconjunctuur is een gefaseerde aanpak, zoals in het model van Twynstra 
Gudde voorgeschreven, raadzaam. Waar  herbestemming van industrieel erfgoed wordt gekenmerkt 
door een aanzienlijke doorlooptijd, daar is de tijdspanne van een gebiedsontwikkeling enorm. 

De stap naar binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is tijdens dit onderzoek een grote gebleken. De 
enorme schaalvergroting, het inpassen van infrastructuur en het toevoegen van openbaar vervoer 
legt een enorm gewicht in de spreekwoordelijke schaal. Bij het vrijkomen van omvangrijke 
binnenstedelijke gebieden wordt de lokale overheid opgezadeld met een enorme ruimtelijke 
uitdaging. Om deze opgave te kunnen behappen qua kennis en kapitaal wordt in bijna alle gevallen 
de samenwerking met marktpartijen gezocht. Deze publiek-private samenwerkingsvorm (paragraaf 
3.4) blijkt in de praktijk goed te werken en welhaast de enige manier om dergelijke projecten te 
kunnen uitvoeren. 

De kans van slagen voor industrieel erfgoed, gelegen in het plangebied van zo’n binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling, is in de theorie deels gebaseerd op vereveningsmogelijkheden tussen 
rendabele en onrendabel plandelen. Deze verevening is geformaliseerd bij de invoering van de 
Grondexploitatiewet in 1 juli 2008. De nadruk ligt bij die wet echter op kostenverhaal bij private 
partijen die vruchten plukken van publiek handelen. Zoals eerder is vermeld vinden de ingrepen uit 
dit onderzoek in alle gevallen plaats onder een samenwerkingsvorm tussen publieke en private 
partijen. Deze coalitie is doorgaans gebaseerd op een gelijkwaardige samenwerkingsvorm, waarin de 
kosten en risico’s in goed overleg zijn verdeeld en vastgelegd. De geldelijke overheveling van 
rendabele plandelen naar onrendabele delen vindt in deze gevallen dan plaats binnen de 
grondexploitatie van een gebiedsontwikkeling. De beoogde waardecreatie voor het gehele 
plangebied is daarbij uitgangspunt, waarbij het samengaan van de delen meer oplevert dan de som 
der delen. 

De gesprekken met de hiervoor genoemde personen en partijen met diverse achtergronden en 
uiteenlopende invalshoeken, hebben geleid tot een spreekwoordelijke ‘kijk in de keuken’ van 
binnenstedelijke herontwikkeling waarbij industrieel erfgoed kan worden behouden.  

De theorie die in het eerste gedeelte van dit rapport is onderzocht en beschreven is zodoende 
vergeleken met de ervaringen uit de praktijk. Tot welke conclusies en of dit tot nieuwe inzichten 
heeft geleid, is te lezen in het volgende en tevens afsluitende hoofdstuk van dit onderzoeksrapport.
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Hoofdstuk 7  Conclusies. 

 
In dit afsluitende hoofdstuk komt de beantwoording van de centrale hoofdvraag en de bijbehorende 
deelvragen aan de orde. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd; 

“ Welke rol speelt herbestemming van industrieel erfgoed in de hedendaagse aandacht voor 
binnenstedelijke herstructurering? Vormt de aanwezigheid van industrieel erfgoed een obstakel, of 
is er bij een bepaalde aanpak juist sprake van synergie? ” 
 

Middels een exploratief onderzoek is een beschrijving en analyse van bestaande theorieën gemaakt. 
Hierbij zijn de processen afzonderlijk behandeld en is bekeken hoe beide ingrepen in samenhang van 
elkaar zouden kunnen profiteren. Het beschrijvende karakter van dit onderzoek heeft geleid tot de 
volgende bevindingen; 

De industrialisatie die in Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw is ingezet, heeft gedurende 
enkele tientallen jaren daarna een groot aantal markante industriële gebouwen en complexen 
nagelaten. Deze gebouwen zijn vele jaren gebruikt voor de specifieke functie waarvoor ze destijds 
zijn ontworpen en gebouwd. Technologische ontwikkeling en veranderingen in productieprocessen 
hebben er echter voor gezorgd dat deze gebouwen langzaamaan onbruikbaar zijn geraakt. Stedelijke 
bebouwing naderhand en de ligging aan spoor- en verbindingswegen, zorgen ervoor dat deze 
gebieden tegenwoordig vaak onderdeel zijn van een binnenstedelijke herstructurering. 

Door bouwtechnische bijzonderheden, of als onderdeel van een beeldbepalend karakter van een 
stad hebben deze gebouwen in veel gevallen een monumentale status verkregen. Ook als dit niet het 
geval is kan de uitstraling en de belevingswaarde voor de plaatselijke bevolking alleen al aanleiding 
geven om de mogelijkheden tot behoud te onderzoeken. Behoud door functieverandering is in de 
afgelopen jaren op veel plekken toegepast. Grote vloeroppervlakken en hoge binnenruimtes zijn 
bouwtechnische kenmerken die het een uitdaging maken om een nieuwe gebruiker voor het gebouw 
te vinden. De kosten van aanpassing en renovatie dienen op een creatieve manier door de 
vastgoedmarkt te worden benaderd. De grootschaligheid van een omliggend gebied vormen op dat 
vlak een mogelijkheid om de haalbaarheid van een integraal plan te realiseren.  

 

“ Waar bevinden zich de raakvlakken aangaande herbestemming en gebiedsontwikkeling? “ 

Wanneer men kijkt naar het proces waarbij beide ingrepen tot stand komen, blijkt dat ze in de kern 
niet sterk van elkaar afwijken. Een lineair proces; initiatie  haalbaarheid  realisatie  exploitatie, 
is op beide varianten van toepassing. Echter, de omvang en doorlooptijd zorgen voor het 
onderscheid tussen beide en maakt herbestemming van industrieel erfgoed daardoor juist vaak een 
onderdeel van gebiedsontwikkeling. Hierdoor zijn beide ontwikkelingen aan elkaar verbonden en 
kunnen ze min of meer gelijktijdig worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn in hoofdstuk 3 een 
aantal modellen de revue gepasseerd die het herbestemmingsproces van een object eenduidig 
trachtten te beschrijven. Het meest relevante model met het oog op dit onderzoek is het 
Driefasenmodel van Twystra Gudde gebleken. Zij hebben oog voor de geleidelijke ontwikkeling die 
een gebied in zijn geheel moet doormaken, waarbij waardecreatie het uitgangspunt is.  
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Binnen die geleidelijke ontwikkeling wordt bij aanvang ruimte geboden voor creatieve bedrijfjes en 
instanties om traffic te genereren in het gebied. Tijdens het caseonderzoek is gebleken dat deze 
vorm in alle gevallen (min of meer) is toegepast, of momenteel als serieuze optie wordt overwogen.   

Bij zowel transformatie als gebiedsontwikkeling is een voorname rol weggelegd voor de (lokale) 
overheid. In het geval van industrieel erfgoed met een monumentale status (Gemeentelijk- of 
Rijksmonument) geldt de Gemeente als beschermende en regelgevende instantie. Ook is er in veel 
gevallen sprake van een subsidiestroom vanuit de lokale overheidsinstantie om behoud te 
stimuleren. In het geval van gebiedsontwikkeling is de gemeente veelal partner in een zogenaamde 
PPS-constructie, waarbij publieke en private partijen in een formele samenwerkingsvorm opereren 
om een omvangrijk project te realiseren.  

“ Hoe komen dergelijke ruimtelijke ingrepen (al dan niet gelijktijdig) tot wasdom? “ 

Deze Publiek-Private Samenwerking is een goede basis om herbestemming van industrieel erfgoed 
binnen een gebiedsontwikkeling te kunnen verwezenlijken. Binnen deze samenwerking gelden zowel 
individuele als gezamenlijke belangen. Waar de marktpartij hoofdzakelijk productie/omzet nastreeft, 
heeft de gemeente vooral ruimtelijke/stedenbouwkundige belangen. Het gezamenlijke belang 
betreft waardecreatie en een gezonde exploitatie van het geheel. In hoofdstuk 4 van dit rapport 
wordt de theorie omtrent zo’n exploitatie uiteengezet. Daarin staat beschreven dat middels 
zogenaamde verevening (waarbij opbrengsten uit rendabele plandelen kunnen worden aangewend 
om onrendabele plandelen te bekostigen) herbestemming van industrieel erfgoed binnen een 
plangebied financieel kan worden gerealiseerd. De ervaring uit de praktijk heeft echter geleerd dat 
dit niet zo specifiek gebeurt. Vaak vormt subsidie vanuit de gemeente de ‘oplossing’ voor de 
onrendabele top van herbestemd erfgoed en wordt deze uitgave gerechtvaardigd door 
gemeenschappelijke opbrengsten uit de grondexploitatie. De Grondexploitatiewet die in juli 2008 is 
ingevoerd heeft op geen van de onderzochte casussen directe invloed gehad, omdat de projecten dat 
stadium simpelweg al waren gepasseerd. De betrokken ervaringsdeskundigen geven echter allen te 
kennen dat het een bruikbaar houvast biedt om in de toekomst samen met deze materie aan de slag 
te kunnen gaan.  

“ Op welke wijze kunnen beide feitelijke ingrepen van elkaar profiteren? “ 

Waar in de theorie dus wordt uitgegaan van een overheveling van opbrengsten uit rendabele 
onderdelen van het plangebied ten behoeve van het industriële erfgoed, blijkt dat het vooral 
subsidies zijn die ten goede komen aan de herbestemming van industrieel erfgoed. Een integrale 
begroting voor het gehele plangebied moet desondanks voor zowel de publieke als private partij een 
positief resultaat opleveren. Wanneer dan wordt gekeken naar het gehele plan waarbij 
waardecreatie het uitgangspunt is, zou men kunnen stellen dat er sprake is van een soort verevening. 
Echter, zo zuiver als het in de theorie wordt beschreven, blijkt het in de praktijk niet plaats te vinden. 
Uit de praktijk blijkt daarnaast dat de belangstelling voor hergebruik toeneemt, om zodoende een 
gewenst groen en duurzaam imago te creëren. Vanuit die gedachte krijgen marktpartijen steeds 
meer de indruk, dat herbestemming van industrieel erfgoed op zich, steeds beter een afzonderlijke 
business-case kunnen gaan vormen. 
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Assumptie:  “ Obstakel of synergie? “ 

Blijft over de vraag of industrieel erfgoed binnen het plangebied van een binnenstedelijke 
herstructurering door betrokken partijen als obstakel wordt ervaren, of dat zij juist synergetische 
voordelen zien. Uit de gesprekken met zowel de overheidsinstanties als de betrokken marktpartijen 
blijkt dat zij zeker mogelijkheden zien met betrekking tot herbestemming van industrieel erfgoed. 
Allen wijzen zij op de historische waarde en het beeldbepalende karakter van dergelijke objecten. 
Dat het een bemoeilijkende en extra dimensie toevoegt aan de haalbaarheidsstudies en 
financieringsconstructies leidt geen twijfel, maar uiteindelijk voegt een herbestemd industrieel 
object wel degelijk een waarde toe aan het totale plangebied. Als belangrijke drijfveer wordt 
aangedragen dat een stad vaak haar identiteit en ontwikkeling heeft te danken aan de industrie die 
er generaties lang heeft plaats gehad. Vaak is een groot deel van de plaatselijke bevolking direct of 
indirect gelieerd (geweest) aan de industriële bedrijven. Dat zorgt voor een aanzienlijk draagvlak 
onder de bevolking, wanneer plannen voor herontwikkeling worden gerealiseerd/gepresenteerd. 
Gebleken is dat voor die planvorming geen blauwdrukplanning bestaat. Door verschil in 
eigenschappen van projecten, met name grondeigendom, ligging, aanwezigheid van infrastructuur en 
aanwezigheid van beschermde gebouwen, is telkens een andere aanpak benodigd. Wat wel min of 
meer als voorwaarde is gebleken is een gezamenlijke aanpak door marktpartijen en overheid.  

Door de samenwerkingsconstructie tussen markt en overheid worden enerzijds kennis en kunde 
ingebracht, en anderzijds voorziet de gemeente in besluitvorming en faciliteiten. De gezamenlijke 
investering dient zodoende te leiden tot een positief projectresultaat aan het einde van een lange en 
innige samenwerking. Waar de marktpartij stuurt op een positief resultaat uit de geldelijke 
investering, daarbij heeft de gemeente een belang bij een aantrekkelijke toevoeging/transformatie 
van binnenstedelijk gebied.  

Een integrale begroting zoals die wordt opgesteld in een grondexploitatieovereenkomst, wordt 
tijdens de initiatie en haalbaarheidsfase van een binnenstedelijke herstructurering opgesteld. Dat 
brengt met zich mee dat, gezien de lange doorlooptijd, omstandigheden gedurende die lange 
looptijd (15 tot 20 jaar) kunnen veranderen. Tijdens het case-onderzoek is gebleken dat de huidige 
economische omstandigheden een grote invloed hebben (gehad) op het verloop van de verschillende 
projecten. De financiële malaise en stagnatie op de woningmarkt zorgen voor grote druk op de 
begrotingen. Men zou kunnen stellen dat oorspronkelijke ambities hard zijn ingehaald door de 
huidige realiteit. Programmering van bouwvolumes en behoefte aan functies zijn sinds de 
economische crisis sterk aan verandering onderhevig. In een recente publicatie van de TU-Delft 
genaamd ‘Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit; wat nu te doen’ (De Zeeuw, et al. 2011) wordt 
nader ingegaan op de gevolgen van de financieel-economische realiteit. Een aangepaste 
programmering, een sterker gefaseerde aanpak en een realistische kijk op toekomstige opbrengsten 
zijn de strekking van de aanbevelingen in die publicatie. Wat betreft de onderzochte casussen voelen 
ook zij ontegenzeggelijk de gevolgen van de economische tegenwind. Het sowieso al benodigde 
geduld bij deze projecten, wordt zodoende extra op de proef gesteld. De financiële armslag van de 
grote marktpartijen en het stabiele karakter van de publieke partij biedt daarbij enige houvast, maar 
dat dergelijke projecten in de huidige situatie op een andere manier zouden worden aangepakt mag 
geen verrassing heten. Anderzijds werd de gekozen aanpak onlangs geprezen toen op de 
Nederlandse vastgoedbeurs ‘PROVADA’ de Gulden Feniks werd uitgereikt. Dit zijn jaarlijks 
toegekende nationale prijzen op het gebied van Renovatie, Transformatie en Gebiedstransformatie.  
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De motivatie van de jury doet recht aan de durf die partijen tonen wanneer zij een dergelijk project 
ter handen nemen. De beschrijving van de prijswinnaars geven een goed beeld van het antwoord op 
de hoofdvraag van dit rapport: Behoud van industrieel erfgoed binnen een binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling heeft potentie! 
 

“In de categorie Transformatie hebben twee excellente projecten ex aequo een Gulden Feniks 
gewonnen: het ROC Twente in Hengelo en de Lichttoren in Eindhoven.” 

Bron: citaat van gelegenheids-juryvoorzitter Femke Halsema tijdens de vastgoedbeurs Provada, 7 juni 2011. 
 

 
ROC te Hengelo. 
 
De oude Gieterijhal van Stork in Hengelo is op een voorbeeldwaardige wijze ingepast in het nieuwe 
ROC Twente. De jury prijst het lef waarmee het ROC het heeft aangedurfd om van dit industrieel 
erfgoed het hart van haar opleidingen te maken. De enorme hal is daarbij niet vol gebouwd maar 
juist zo open mogelijk gebleven, met behoud van de lange zichtlijnen en op een wijze dat de oude 
sfeer nog zeer goed voelbaar is. Door deze transformatie is belangrijk erfgoed zinvol hergebruikt, 
heeft de school een uniek karakter gekregen en is het gebied aan het spoor versterkt op weg naar een 
nieuw leven. De vestiging van het grote ROC op deze plaats heeft een sterke uitstraling op 
herontwikkeling van het gehele gebied. De historische elementen zijn naar de mening van de jury 
uitstekend bewaard gebleven en gecombineerd met de nieuwe vleugels. Deze vleugels staan op de 
plaats van de constructief en cultuurhistorisch minder belangrijke, oude zijbeuken. Hierdoor is de 
oorspronkelijke structuur herkenbaar gebleven. Dit is geen compromis naar het verleden maar een 
heldere kijk op de toekomst, een vorm van hergebruik die aanmoediging verdient omdat zonder een 
dergelijk modern hergebruik deze industriële hallen weinig overlevingskansen hebben.  
  
 
 

Lichttoren (nabij Strijp-S) te Eindhoven. 
 
De Lichttoren heeft een enorme symboolwaarde voor de stad Eindhoven en is op zorgvuldige en 
voorbeeldwaardige wijze behouden gebleven. De nieuwe functiemix, waarbij naast loft 
appartementen en kantoorruimte ook winkels en horeca hun plek vonden, voegt levendigheid toe 
aan dit deel van de binnenstad. De transformatie is uitgevoerd met zeer veel respect voor het 
bestaande, ruige karakter van de voormalige gloeilampenfabriek. Overal is de oorspronkelijke 
betonconstructie in het zicht gebleven. Toevoegingen, die voor de transformatie nodig waren, zijn 
op een bewonderenswaardige wijze ingepast, zoals de glazen balkons op de borstweringen van de 
woningpuien. Ook aan duurzaamheid is veel aandacht besteed; de Lichttoren is goed geïsoleerd en 
van moderne installaties voor energielevering voorzien. Bovenal vindt de jury het belangrijk dat een 
dergelijk belangrijk monument op een aantrekkelijke wijze is getransformeerd met grote impact op 
de omgeving. 

 

Figuur 7.1: Bron: Nationaal Renovatie Platform, Gulden Feniks 2011. 
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Reflectie ten aanzien onderzoek 

 

Enige reflectie ten aanzien van het uitgevoerde onderzoek lijkt op deze plek zinvol. Bij aanvang van 
het onderzoek en tijdens de literatuurstudie daaropvolgend, komt men voor diverse 
keuzemomenten te staan. Daarbij wordt men door de toenemende theoretische kennis en diverse 
informatiebronnen bewust een bepaalde richting ingestuurd. In dit geval heeft dat geleid tot een 
focus richting binnenstedelijke herstructurering, waarbij delen industrieel erfgoed worden 
herbestemd. Een interessante en complexe materie, maar bij selectie van casussen en het 
verzamelen van kwantitatieve data is dat een lastige opgave gebleken.  

Projecten binnen Nederland met eenzelfde aard, omvang en vooral ligging zijn op één hand te tellen. 
Daarbij was het met het oog op dit onderzoek van belang hoe de aanpak was georganiseerd en op 
welk moment het plan was geïnitieerd. In de basis zijn de uiteindelijk geselecteerde casussen op veel 
factoren te vergelijken. De theoretische kant, met name de procesbeschrijvingen uit de bestaande 
literatuur, zijn op alle projecten van toepassing. Echter in de vraaggesprekken tijdens de casestudy 
blijkt dat veel andere factoren niet of nauwelijks zijn te vergelijken. De vooraf opgestelde vragenlijst 
heeft in veel van die gesprekken hoogstens als leidraad gefungeerd. Op het moment dat stakeholders 
van dergelijke projecten enthousiast beginnen te vertellen, krijg je een goed beeld van hun 
bevlogenheid. Aan de hand van voorbeelden en anekdotes kom je veel te weten over hoe een 
dergelijk project tot stand komt. Daarbij komt ook het besef dat er geen blauwdruk bestaat voor de 
aanpak van zulke immense en langdurige projecten. Ieder project heeft een andere levensloop, 
waarbij grondeigendom en daadkracht vanuit markt en overheid heel belangrijk blijken. 

Die onderlinge diversiteit tussen projecten en de geanimeerde vraaggesprekken met verschillende 
actoren hebben gezorgd voor veel praktijkinformatie, echter de beoogde kwantitatieve data bleken 
lastig te vergelijken, zoals dat in wetenschappelijk onderzoek gewenst is. De interpretatie van die 
gesprekken in hoofdstuk 6 van dit rapport hebben uiteindelijk geleid tot conclusies in hoofdstuk 7. 
Daarbij ben ik veel te weten gekomen over de gang van zaken in de praktijk. Dat die grotendeels te 
beschrijven is in theorie, is gebleken uit de eerste vier hoofdstukken van dit rapport. Maar om daarbij 
te stellen dat theorie en praktijk hand in hand gaan, is moeilijk te verdedigen. Het proces blijkt zich in 
veel gevallen op eenzelfde manier te voltrekken, echter een blauwdruk voor de praktische uitvoering 
blijkt er niet te zijn.  

De waarde van dit beschrijvende onderzoek zit mijns inziens dan ook in het bewijs dat industrieel 
erfgoed een waarde heeft die lastig is te definiëren, maar in samenhang met een omliggende 
gebiedsontwikkeling zeker iets toevoegt aan het gehele plangebied. Interessant om middels 
vervolgonderzoek te weten te komen is, hoe aan het eind van de ‘projecthorizon’ het geheel kan 
worden geëxploiteerd? Ook is relevant om te achterhalen hoe oorspronkelijke ambities uit het 
masterplan zich verhouden tot het uiteindelijk opgeleverde resultaat. De invloed van conjuncturele 
schommelingen op projecten met een dusdanige doorlooptijd lijkt verder het onderzoeken waard. 
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Bijlage 1 
 
Vragenlijst actoren PPS-constructie: 

 
 

Algemeen: 

1. In welke hoedanigheid bent u bij het project betrokken? 
2. Vanaf welk moment bent u betrokken? 
3. Wat is de huidige status van het project? 

 
Initiatiefase: 

4. Kunt u iets vertellen over de totstandkoming van de publiek-private samenwerking? 
a. Hoe zijn beide partijen tot elkaar gekomen? 
b. Had uw organisatie ervaring met dergelijke (omvangrijke) projecten? 
c. Wat was de status van het plan op moment van samenwerkingsovereenkomst? 

 
5. Hoe is de samenwerking vormgegeven? 

a. Traditioneel, bouwclaim, joint-venture, concessie of een exploitatieovereenkomst? 
b. Wat waren de redenen van de gekozen samenwerkingsvorm? 
c. Heeft de invoering van De Grondexploitatiewet invloed gehad op dit proces? 

 
6. Hoe zijn de verantwoordelijkheden en risico’s onderling verdeeld? 

a. Is daar gedurende de looptijd verandering in aangebracht? 
b. Verliepen die onderhandelingen soepel of juist stroef? 
c. Verloopt deze verdeling zoals verwacht? 
d. Zijn er (en zo ja, welke) partijen later bij betrokken (gedelegeerd)? 

 
Haalbaarheidsfase: 
 

7. Welke rol heeft het industriële erfgoed in de planvorming gespeeld? 
a. Had uw organisatie ervaring met dit onderdeel? 
b. Welke invloed heeft dit gehad op de planvorming en de procedures? 
c. Wat betekend de aanwezigheid van industrieel erfgoed voor het gebied? 
d. Ziet u dit als rem op ontwikkeling of als kans voor het ‘totaalplaatje’? 

 
8. Heeft de aanwezigheid van dit erfgoed bijgedragen aan de onderverdeling in deelgebieden? 

a. Van wie is de intentie tot herbestemming van industrieel erfgoed afkomstig? 
b. Was die wens een gezamenlijk doel van alle partijen bij aanvang van het project? 
c. Wat is de verhouding herbestemming/nieuw te realiseren m2 b.v.o.? 
d. Heeft dit invloed gehad op de geplande fasering van het totale project? 
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9. In hoeverre is er samenhang tussen deze deelgebieden? 
a. Wat zijn de concrete gevolgen voor het project van deze opsplitsing? 
b. Speelde financiële haalbaarheid een rol in deze opsplitsing? 

Verevening: 

 
10. Is er sprake van overdracht van rendement tussen de deelgebieden / plandelen? 

a. Hoe is deze financiële compensatie vormgegeven? 
b. Op welk moment is dit in de planvorming opgenomen? 
c. Hoe was de wederzijdse bereidheid aangaande dit punt? 
d. Hoe zijn die afspraken vastgelegd? 
e. Zijn die afspraken aan verandering onderhevig? 

 
11. Heeft deze verevening de planvorming enigszins versnelt of juist vertraagd? 

a. Voldoende draagvlak aan weerszijden van de pps-constructie? 

Afsluitend: 

 
12. Terugkijkend op de planvorming, wat had u anders gedaan/gewenst? 

a. In welk stadium zijn afspraken gewenst? 
b. Welke partijen zijn bij die afspraken betrokken geweest/gewenst? 
c. Wat verwacht u van het project voor de (nabije) toekomst? 

i. Bezettingsgraad/leegstand? 
ii. Waardecreatie? 

d. Zou u een soortgelijk project weer ‘omarmen’? 
e. Wat kunt u partijen aan de vooravond van een dergelijke ingreep adviseren? 

 

Dank. 
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Bijlage 2 

Overzichtskaart ligging plangebied Hart van Zuid te Hengelo: 
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Bijlage 3 

Overzichtskaart ligging plangebied Strijp-S te Eindhoven: 
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Bijlage 4 

Overzichtskaart ligging plangebied Spoorzone te Tilburg: 

 


